Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Gerência Superior Técnico Operacional - Engenharia

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO SANITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3				TOTAL
1	**Fundos do Grêmio de Santanense até a Rua Martim Francisco, no Córrego dos Capotos (B. Santanense), numa extensão de 356,80 m.**									
1.1.	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de equipamentos, Serviços Preliminares.			**R$ 7.489,58**	R$ 7.489,58	**R$ 7.489,58**				**R$ 22.468,74**
1.2.	Administração Local - Execução da obra			**R$ 24.203,67**	R$ 24.203,67	**R$ 24.203,67**				**R$ 72.611,00**
1.3.	Administração Local - Elaboração dos Projetos Executivos para Execução da obra	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24							**R$ 34.138,48**
1.4.	Fornecimento e Assentamento de Materiais			**R$ 236.586,62**	R$ 236.586,62					**R$ 473.173,23**
1.5.	Execução da obra			**R$ 45.037,99**	R$ 45.037,99	**R$ 45.037,99**				**R$ 135.113,97**
1.6.	Mobilização e desmobilização de obra			**R$ 2.253,08**		**R$ 2.253,08**				**R$ 4.506,16**
	Total Trecho 1	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24	**R$ 315.570,93**	R$ 313.317,85	**R$ 78.984,31**	**R$ -**	R$ -	**R$ -**	**R$ 742.011,58**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
2	**Avenida Sanitária do Córrego dos Capotos - da Rua Albino Santos, no Bairro Garcias até Rua Artur Quites Júnior, Bairro Itaunense - em uma extensão aproximada de 2.415,95 metros.**									
2.1.	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de equipamentos, Serviços Preliminares.			**R$ 6.990,21**	R$ 6.990,21	**R$ 6.990,21**	R$ 6.990,21	**R$ 6.990,21**	R$ 6.990,21	**R$ 41.941,27**
2.2.	Administração Local - Elaboração dos Projetos Executivos para Execução da obra	**R$ 37.720,89**	R$ 37.720,89							**R$ 75.441,78**
2.3.	Administração Local - Execução da obra			**R$ 20.539,38**	R$ 20.539,38	**R$ 20.539,38**	R$ 20.539,38	**R$ 20.539,38**	R$ 20.539,38	**R$ 123.236,26**
2.4.	Fornecimento e Assentamento de Materiais			**R$ 507.405,23**	R$ 507.405,23	**R$ 507.405,23**	R$ 507.405,23			**R$ 2.029.620,93**
2.5.	Execução da obra			**R$ 292.954,76**	R$ 292.954,76	**R$ 292.954,76**	R$ 292.954,76	**R$ 292.954,76**	R$ 292.954,76	**R$ 1.757.728,54**
2.6.	Serviços complementares: execução de passeio e guia								R$ 9.514,10	**R$ 9.514,10**
2.7.	Recomposição de Pavimento Poliédrico e Asfáltico								R$ 33.227,01	**R$ 33.227,01**
2.8.	Mobilização e desmobilização de obra			**R$ 7.461,61**					R$ 7.461,61	**R$ 14.923,22**
	Total Trecho 2	**R$ 37.720,89**	R$ 37.720,89	**R$ 835.351,19**	R$ 827.889,58	**R$ 827.889,58**	R$ 827.889,58	**R$ 320.484,34**	R$ 370.687,07	**R$ 4.085.633,11**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				TOTAL
3	**Avenida São João - entre a Avenida Dona Cota e Eponina Gomide, Centro - numa extensão de 166,30 metros e Avenida São João esquina com Rua Silva Jardim - numa extensão de 195,80 metros, totalizando 362,10 metros.**									
3.1.	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de equipamentos, Serviços Preliminares.			**R$ 5.293,14**	R$ 5.293,14	**R$ 5.293,14**				**R$ 15.879,41**
3.2.	Administração Local - Elaboração dos Projetos Executivos para Execução da obra	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24							**R$ 34.138,48**
3.3.	Administração Local - Execução da obra			**R$ 28.478,95**	R$ 28.478,95	**R$ 28.478,95**				**R$ 85.436,86**
3.4.	Fornecimento e Assentamento de Materiais			**R$ 282.376,50**	R$ 282.376,50					**R$ 564.753,01**
3.5.	Execução da obra			**R$ 204.257,03**	R$ 204.257,03	**R$ 204.257,03**				**R$ 612.771,10**
3.6.	Serviços complementares, execução de passeio e guia				R$ 9.757,30	**R$ 9.757,30**				**R$ 19.514,61**
3.7.	Recomposição de Pavimento Poliédrico e Asfáltíco			**R$ 28.094,08**	R$ 28.094,08	**R$ 28.094,08**				**R$ 84.282,25**
3.8.	Mobilização e desmobilização de obra			**R$ 4.328,25**		**R$ 4.328,25**				**R$ 8.656,50**
	Total Trecho 3	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24	**R$ 552.827,96**	R$ 558.257,01	**R$ 280.208,76**	R$ -	**R$ -**	R$ -	**R$ 1.425.432,21**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 13	MÊS 14					TOTAL
4	**EXECUÇÃO DE OBRA DE RETIFICAÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO BACIAS D-E - CÓRREGO DOS CAPOTOS CONFLUÊNCIA COM RIO SÃO JOÃO, EM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 300 METROS.**									
4.1.	Administração Local - Elaboração dos Projetos Executivos para Execução da obra			**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24					**R$ 34.138,48**
4.2.	Administração Local - Execução da obra	**R$ 18.391,88**	R$ 18.391,88							**R$ 36.783,76**
4.3.	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de equipamentos e Serviços Preliminares			**R$ 5.389,94**	R$ 5.389,94					**R$ 10.779,87**
4.4.	Fornecimento e Assentamento de Materiais			**R$ 203.442,26**	R$ 203.442,26					**R$ 406.884,52**
4.5.	Execução da obra			**R$ 170.809,41**	R$ 170.809,41					**R$ 341.618,82**
4.6.	Serviços complementares, execução de passeio e guia			**R$ 48.187,86**	R$ 48.187,86					**R$ 96.375,72**
4.7.	Recomposição de Pavimento			**R$ 30.643,58**	R$ 30.643,58					**R$ 61.287,16**
4.8.	Mobilização e desmobilização de obra			**R$ 3.017,94**	R$ 3.017,94					**R$ 6.035,88**
	Total Trecho 4	**R$ 18.391,88**	R$ 18.391,88	**R$ 478.560,22**	R$ 478.560,22	**R$ -**	R$ -	**R$ -**	R$ -	**R$ 993.904,21**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	TOTAL
5	**Avenida Walter Mendes Nogueira - entre Rua Maria José Amaral e Avenida São João - 519,75 m**									
5.1.	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de equipamentos e Serviços Preliminares			**R$ 5.033,18**	R$ 5.033,18	**R$ 5.033,18**	R$ 5.033,18	**R$ 5.033,18**	R$ 5.033,18	**R$ 30.199,05**
5.2.	Administração Local - Elaboração dos Projetos Executivos para Execução da obra	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24							**R$ 34.138,48**
5.3.	Administração Local - Execução da obra			**R$ 28.539,73**	R$ 28.539,73	**R$ 28.539,73**	R$ 28.539,73	**R$ 28.539,73**	R$ 28.539,73	**R$ 171.238,37**
5.4.	Fornecimento e Assentamento de Materiais			**R$ 173.532,51**	R$ 173.532,51	**R$ 173.532,51**				**R$ 520.597,52**
5.5.	Execução da obra			**R$ 202.005,27**	R$ 202.005,27	**R$ 202.005,27**	R$ 202.005,27	**R$ 202.005,27**		**R$ 1.010.026,36**
5.6.	Serviços complementares, execução de passeio e guia, recomposição de pavimento poliédrico e asfáltico			**R$ 33.539,66**	R$ 33.539,66	**R$ 33.539,66**	R$ 33.539,66	**R$ 33.539,66**	R$ 33.539,66	**R$ 201.237,98**
5.7.	Mobilização e desmobilização de obra			**R$ 3.606,31**					R$ 3.606,31	**R$ 7.212,63**
	Total Trecho 5	**R$ 17.069,24**	R$ 17.069,24	**R$ 446.256,66**	R$ 442.650,35	**R$ 442.650,35**	R$ 269.117,84	**R$ 269.117,84**	R$ 70.718,88	**R$ 1.974.650,39**
	Valor Total da Obra (Trechos 1 a 5)									**R$ 9.221.631,50**

Itaúna (MG), 28 de outubro de 2.026.

Karla Aparecida das Chagas
Engenheira Civil - CREA MG 195.113/D
MASP 2104

Joaquim de Souza Gomes
Gerente Superior Técnico Operacional
MASP 2773