PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA: Calçamento poliédrico em trecho após o viaduto da linha férrea da Comunidade do Riacho	**VALOR:**	R$ 30.602,74	**DATA:** 03/11/2026
	LOCAL:	**Carmo da Mata/MG**	**PRAZO DA OBRA:** 01 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	FÍSICO / FINANCEIRO	Total Por Etapa	1° Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	19,97%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 6.109,88	R$ 6.109,88
2	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	FÍSICO %	31,33%	100%
		FINANCEIRO	R$ 9.586,51	R$ 9.586,51
3	ENCABEÇAMENTO	FÍSICO %	48,71%	100%
		FINANCEIRO	R$ 14.906,35	R$ 14.906,35
TOTAL		FÍSICO %	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 30.602,74	**R$ 30.602,74**
		Porcentagem Acumulado		100,00%
		Custo Acumulado		R$ 30.602,74

Carmo da Mata, 03 de Outubro de 2026

Elias Ferreia Piassi
Engenheiro Civil - CREA 211.134/D

Mônica Borges de Sousa
Prefeita Municipal

Siberio Magelo da Silva
Secretário Municipal de Obras