CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098023-10	968249/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUC	Sistema de Esgotamento Sanitário	ETE e EEEB

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**Sistema de Esgotamento Sanitário**	**14.634.929,44**	% Período:	0,46%	8,38%	16,46%	17,74%	22,30%	26,17%	4,76%	2,38%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
1.1.	SISTEMA DE ESGOTAMENTE SANITÁRI	31.092,85	% Período:	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%				
1.2.	SISTEMA DE ESGOTAMENTE SANITÁRI	442.082,32	% Período:	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%				
1.3.	INTERCEPTORES - TRÂNSITO E SEGUI	119.472,04	% Período:		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	5,00%				
1.4.	INTERCEPTOR AROEIRA MD - SERVIÇ	15.788,61	% Período:		100,00%										
1.5.	INTERCEPTORES AROEIRA MD - MOVII	450.517,45	% Período:		100,00%										
1.6.	INTERCEPTORES AROEIRA MD - TUBC	81.467,29	% Período:		100,00%										
1.7.	INTERCEPTORES AROEIRA MD - POÇC	62.445,07	% Período:		100,00%										
1.8.	INTERCEPTORES AROEIRA MD - SERV	46,57	% Período:		100,00%										
1.9.	INTERCEPTOR MANSO MD - SERVIÇOS	37.251,48	% Período:			100,00%									
1.10.	INTERCEPTOR MANSO MD - MOVIMEN	966.997,68	% Período:			100,00%									
1.11.	INTERCEPTOR MANSO MD - TUBOS E	250.706,62	% Período:			100,00%									
1.12.	TRAVESSIA DO INMD-038 A INMD-039	12.112,16	% Período:			100,00%									
1.13.	INTERCEPTOR MANSO MD - POÇO DE	152.524,13	% Período:			100,00%									
1.14.	INTERCEPTOR MANSO MD - SERVIÇO	2.566,08	% Período:			100,00%									
1.15.	INTERCEPTOR MANSO ME - SERVIÇOS	16.145,06	% Período:			100,00%									
1.16.	INTERCEPTOR MANSO ME - MOVIMEN	356.432,20	% Período:			100,00%									
1.17.	INTERCEPTOR MANSO ME -TUBOS E C	80.624,70	% Período:			100,00%									
1.18.	TRAVESSIA DO INME-019 A INMD-023	46.358,52	% Período:			100,00%									
1.19.	INTERCEPTOR MANSO ME -POÇO DE V	59.214,34	% Período:			100,00%									
1.20.	INTERCEPTOR MANSO ME -SERVIÇOS	1.257,97	% Período:			100,00%									
1.21.	INTERCEPTOR SEMINARIO MD - SERVI	8.339,52	% Período:				100,00%								
1.22.	INTERCEPTOR SEMINARIO MD - MOVIM	86.240,08	% Período:				100,00%								
1.23.	INTERCEPTOR SEMINARIO MD - TUBOS	43.423,12	% Período:				100,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098023-10	968249/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUC	Sistema de Esgotamento Sanitário	ETE e EEEB

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.24.	INTERCEPTOR SEMINARIO MD - POÇO	19.098,18	% Período:				100,00%								
1.25.	INTERCEPTOR SEMINARIO MD - SERVI	46,97	% Período:				100,00%								
1.26.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 1 - SEF	17.519,34	% Período:					100,00%							
1.27.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 1 - MO\	223.378,62	% Período:					100,00%							
1.28.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 1 - TUE	91.216,64	% Período:					100,00%							
1.29.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 1 - PO(	62.286,38	% Período:					100,00%							
1.30.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 1 - SEF	511,71	% Período:					100,00%							
1.31.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 2 - SEF	13.780,33	% Período:					100,00%							
1.32.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 2 -MO\	258.787,93	% Período:					100,00%							
1.33.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 2 -TUB	70.368,95	% Período:					100,00%							
1.34.	TRAVESSIA DO INSE2-006 A INSE2-007	35.808,63	% Período:					100,00%							
1.35.	INTERCEPTOR SOLEDADE ME - 2 -POÇ	45.308,13	% Período:					100,00%							
1.36.	REDE EMISSÁRIA - SERVIÇOS PRELIMI	1.897,98	% Período:		100,00%										
1.37.	REDE EMISSÁRIA - TRÂNSITO E SEGUI	3.120,21	% Período:		100,00%										
1.38.	REDE EMISSÁRIA - MOVIMENTO DE TE	88.903,36	% Período:		100,00%										
1.39.	REDE EMISSÁRIA - TUBOS E CONEXÕE	15.842,80	% Período:		100,00%										
1.40.	REDE EMISSÁRIA - POÇO DE VISITA	15.181,75	% Período:		100,00%										
1.42.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - SERVIÇ(	3.752,05	% Período:						100,00%						
1.43.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - MOVIME	6.059,43	% Período:						100,00%						
1.44.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - FUNDAÇ	122.583,60	% Período:						100,00%						
1.45.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - MONTAG	56.654,63	% Período:						100,00%						
1.46.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - ALVENA	5.185,19	% Período:						100,00%						
1.47.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - REVEST	5.454,15	% Período:						100,00%						
1.48.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - ESQUAD	2.850,80	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098023-10	968249/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUC	Sistema de Esgotamento Sanitário	ETE e EEEB

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.49.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - URBANIZ	19.988,34	% Período:						100,00%						
1.50.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 - PEÇAS E	42.271,41	% Período:						100,00%						
1.51.	LINHA DE RECALQUE DA EE-1 - SERVIÇ	325,83	% Período:						100,00%						
1.52.	LINHA DE RECALQUE DA EE-1 -MOVIMI	12.099,84	% Período:						100,00%						
1.53.	LINHA DE RECALQUE DA EE-1 -TUBOS	157,79	% Período:						100,00%						
1.54.	LINHA DE RECALQUE DA EE-1 -MATER	10.720,67	% Período:						100,00%						
1.56.	ETE - SERVIÇOS PRELIMINARES / TERI	3.015,72	% Período:						100,00%						
1.57.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - SERVIÇOS	3.465,79	% Período:							100,00%					
1.58.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - MOVIMEN	4.495,21	% Período:							100,00%					
1.59.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - FUNDAÇÕ	106.933,47	% Período:							100,00%					
1.60.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - ALVENAR	19.008,92	% Período:							100,00%					
1.61.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - REVESTIM	38.578,69	% Período:							100,00%					
1.62.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - ESQUADR	12.202,80	% Período:							100,00%					
1.63.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - COBERTU	2.567,54	% Período:							100,00%					
1.64.	ETE - CASA DE OPERAÇÃO - SERVIÇOS	12.763,78	% Período:							100,00%					
1.65.	ETE - INTERLIGAÇÕES, ESGOTAMENTO	122.345,31	% Período:							100,00%					
1.66.	ETE - INTERLIGAÇÕES, ESGOTAMENTO	45.716,79	% Período:							100,00%					
1.67.	ETE - INTERLIGAÇÕES, ESGOTAMENTO	5.666,22	% Período:							100,00%					
1.68.	ETE - INTERLIGAÇÕES, ESGOTAMENTO	37.155,64	% Período:							100,00%					
1.69.	ETE - INTERLIGAÇÕES, ESGOTAMENTO	85.486,57	% Período:							100,00%					
1.70.	ETE - URBANIZAÇÃO: BASE, CERCAS E	252.258,93	% Período:								100,00%				
1.71.	ETE - URBANIZAÇÃO: ÁRVORES E GRA	782,76	% Período:								100,00%				
1.72.	ETE - URBANIZAÇÃO: PORTÃO E PINTU	130,08	% Período:								100,00%				
1.73.	ETE - URBANIZAÇÃO: ETE - ÁGUA FRIA	8.082,44	% Período:							100,00%					

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098023-10	968249/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUC	Sistema de Esgotamento Sanitário	ETE e EEEB

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.74.	ETE - DESINFECÇÃO: SERVIÇOS PREL	2.430,83	% Período:						100,00%						
1.75.	ETE - DESINFECÇÃO: MOVIMENTO DE	3.000,05	% Período:						100,00%						
1.76.	ETE - DESINFECÇÃO: URBANIZAÇÃO	22,97	% Período:						100,00%						
1.77.	ETE - DESINFECÇÃO: FUNDAÇÕES E E	109.777,12	% Período:						100,00%						
1.78.	ETE - DESINFECÇÃO: ESQUADRIAS	1.304,62	% Período:						100,00%						
1.79.	ETE - DESINFECÇÃO: SISTEMA DE DES	157.012,04	% Período:						100,00%						
1.80.	ETE - DESINFECÇÃO: MATERIAIS E MO	28.932,36	% Período:						100,00%						
1.81.	ETE EM FIBRA DE VIDRO	7.863.385,60	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
1.82.	PRE OPERAÇÃO DO SISTEMA	197.192,68	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.83.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.677,60	% Período:							100,00%					
1.84.	SPDA	32.733,46	% Período:								100,00%				
1.85.	ESTRADA E PONTE: MOVIMENTAÇÃO D	10.208,89	% Período:	100,00%											
1.86.	ESTRADA E PONTE: PAVIMENTAÇÃO E	379.175,40	% Período:		100,00%										
1.87.	ESTRADA E PONTE: URBANAIZAÇÃO	1.755,87	% Período:		100,00%										
1.88.	ESTRADA E PONTE: INFRAESTRUTURA	47.733,74	% Período:		100,00%										
1.89.	ESTRADA E PONTE: INFRAESTRUTURA	121.901,05	% Período:			100,00%									
1.90.	ESTRADA E PONTE: PAREDES DE CON	37.509,70	% Período:			100,00%									
1.91.	ESTRADA E PONTE: SUPERESTRUTUR	143.464,96	% Período:			100,00%									
1.92.	ESTRADA E PONTE: GUARDA-CORPO	16.686,50	% Período:			100,00%									
1.93.	TRAVESSIA DA PONTE	8.158,00	% Período:			100,00%									
1.94.	ESTRADA E PONTE:SERVIÇOS COMPL	25.941,84	% Período:			100,00%									

Total: R$ 14.634.929,44

Período:												
	%:	0,46%	8,38%	16,46%	17,74%	22,30%	26,17%	4,76%	2,38%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
	Repasse:	66.989,91	1.226.630,72	2.409.312,97	2.595.597,13	3.263.389,52	3.830.334,46	696.822,20	348.659,85	49.298,17	49.298,17	49.298,17	49.298,17
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**66.989,91**	**1.226.630,72**	**2.409.312,97**	**2.595.597,13**	**3.263.389,52**	**3.830.334,46**	**696.822,20**	**348.659,85**	**49.298,17**	**49.298,17**	**49.298,17**	**49.298,17**
	%:	0,46%	8,84%	25,30%	43,04%	65,34%	91,51%	96,27%	98,65%	98,99%	99,33%	99,66%	100,00%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098023-10	968249/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUC	Sistema de Esgotamento Sanitário	ETE e EEEB

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
		Acumulado:		Repasse:	66.989,91	1.293.620,63	3.702.933,60	6.298.530,73	9.561.920,25	13.392.254,71	14.089.076,91	14.437.736,76	14.487.034,93	14.536.333,10	14.585.631,27	14.634.929,44
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**66.989,91**	**1.293.620,63**	**3.702.933,60**	**6.298.530,73**	**9.561.920,25**	**13.392.254,71**	**14.089.076,91**	**14.437.736,76**	**14.487.034,93**	**14.536.333,10**	**14.585.631,27**	**14.634.929,44**
ıcrosserviço da Administração Local:				Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
RAÇÃO LOCAL					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

CRUCILÂNDIA/MG
Local

sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Ferreira Costa
CREA/CAU: 198443/D
ART/RRT: 1

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALINE FERREIRA COSTA
Data: 24/11/2026 09:50:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br