PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA
CNPJ: 18.313.015/0001-75
Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232
www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Contratação de empresa para prestação de serviços, eventuais e parcelados, de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.

Local: Endereços diversos, sob demanda

Referência dos custos: SINAPI/MG abril/2026, SICOR/MG Região Central janeiro/2026, SUDECAP/BH janeiro/2026 - sem desoneração

ITEM	LOCAL	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	**96,72%**	**8,37%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
		Financeiro	R$ 369.893,02	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42	R$ 30.824,42
2.0	LEVANTAMENTOS E PROJETOS AS BUILT	Físico %	**3,06%**	**8,37%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
		Financeiro	R$ 11.715,93	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33	R$ 976,33
3.0	LIMPEZA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	Físico %	**0,22%**	**8,37%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
		Financeiro	R$ 844,56	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38	R$ 70,38
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**25,11%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99%**
		Financeiro	**R$ 382.453,51**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**	**R$ 31.871,13**

Itaguara, 21 de julho de 2026.

Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1