PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ADUELAS NA ESTRADA MUNICIPAL DO		VALOR DA OBRA:	4.263.694,36	DATA: 10/06/2025									
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOM JESUS DO PARÁ ATÉ O				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 9 MESES									
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**	**MÊS 9**
1,	SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**7,96%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
		Financeiro	338.893,68	40.667,24	37.278,30	37.278,30	37.278,30	37.278,30	37.278,30	37.278,30	37.278,30	37.278,30
2,	DRENAGEM PLUVIAL	**Físico %**	**67,18%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
		Financeiro	2.865.151,74	343.818,21	315.166,69	315.166,69	315.166,69	315.166,69	315.166,69	315.166,69	315.166,69	315.166,69
3,	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	**Físico %**	**20,78%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
		Financeiro	885.616,78	106.274,01	97.417,85	97.417,85	97.417,85	97.417,85	97.417,85	97.417,85	97.417,85	97.417,85
4,	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**Físico %**	**0,19%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
		Financeiro	8.044,40	965,33	884,88	884,88	884,88	884,88	884,88	884,88	884,88	884,88
5,	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**Físico %**	**2,90%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
		Financeiro	123.761,85	14.851,42	13.613,80	13.613,80	13.613,80	13.613,80	13.613,80	13.613,80	13.613,80	13.613,80
6,	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	**Físico %**	**0,99%**	**50,00%**								**50,00%**
		Financeiro	42.225,91	21.112,96	-	-	-	-	-	-	-	21.112,96
POR PERÍODO		**Físico %**	**100%**	**12,40%**	**10,91%**	**10,91%**	**10,91%**	**10,91%**	**10,91%**	**10,91%**	**10,91%**	**11,41%**
		Financeiro	4.263.694,36	527.689,17	464.361,53	464.361,53	464.361,53	464.361,53	464.361,53	464.361,53	464.361,53	485.474,48
ACUMULADO		**Físico %**	**100,00%**	**12,38%**	**23,27%**	**34,16%**	**45,05%**	**55,94%**	**66,83%**	**77,72%**	**88,61%**	**100,00%**
		Financeiro	**4.263.694,36**	**527.689,17**	**992.050,70**	**1.456.412,23**	**1.920.773,76**	**2.385.135,29**	**2.849.496,82**	**3.313.858,35**	**3.778.219,88**	**4.263.694,36**

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

[redacted]

BLACK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.669.672/0001-09
EDUARDO HENRIQUE ANDRADE DE PAULA
SÓCIO – REPRESENTANTE LEGAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Setor de Compras e Contratos
VISTO