MUNICIPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG			**VALOR DA OBRA**		**R$ 1.035.758,31**	**DATA: 22/07/2026**		
OBRA: Pavimentação em Pedras Poliédricas			**LOCAL: Estrada Vicinal no Distrito de Antunes, Município de Igaratinga-MG.**			**PRAZO DA OBRA: 06 (Seis) Meses**		
ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**1,63%**	**16,66%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,66%**	**16,67%**	**16,67%**
	Financeiro	R$16.882,29	R$2.812,59	R$2.814,28	R$2.814,28	R$2.812,59	R$2.814,28	R$2.814,28
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	**Físico %**	**54,91%**		**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	
	Financeiro	R$568.770,65		R$142.192,66	R$142.192,66	R$142.192,66	R$142.192,66	
OBRAS DE DRENAGEM	**Físico %**	**36,32%**	**40,00%**				**10,00%**	**50,00%**
	Financeiro	R$376.205,41	R$150.482,16				R$37.620,54	R$188.102,71
OBRAS DE SINALIZAÇÃO	**Físico %**	**0,46%**						**100,00%**
	Financeiro	R$4.735,96						R$4.735,96
OBRAS COMPLEMENTARES	**Físico %**	**6,68%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**		
	Financeiro	R$69.164,00	R$17.291,00	R$17.291,00	R$17.291,00	R$17.291,00		
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**16,47%**	**15,67%**	**15,67%**	**15,67%**	**17,63%**	**18,89%**
	Financeiro	**R$1.035.758,31**	**R$170.585,75**	**R$162.297,94**	**R$162.297,94**	**R$162.296,25**	**R$182.627,48**	**R$195.652,94**

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880

Observações: