ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA-MG			**VALOR DA OBRA**		**R$ 407.271,58**	**DATA: 24/09/2026**		
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ			**LOCAL: Rua Ouro Preto e Rua Trinta e Um de Março, bairro Centro - Distrito de Antunes, Município de Igaratinga-MG.**			**PRAZO DA OBRA: 06 (Seis) Meses**		
ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**0,37%**	**100,00%**					
	Financeiro	R$1.489,22	R$1.489,22					
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	**Físico %**	**83,39%**	**10,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**10,00%**
	Financeiro	R$339.609,70	R$33.960,97	R$67.921,94	R$67.921,94	R$67.921,94	R$67.921,94	R$33.960,97
OBRAS COMPLEMENTARES	**Físico %**	**14,27%**	**40,00%**					**60,00%**
	Financeiro	R$58.100,92	R$23.240,37					R$34.860,55
OBRAS DE SINALIZAÇÃO	**Físico %**	**1,98%**						**100,00%**
	Financeiro	R$8.071,74						R$8.071,74
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**14,41%**	**16,68%**	**16,68%**	**16,68%**	**16,68%**	**18,88%**
	Financeiro	**R$407.271,58**	**R$58.690,56**	**R$67.921,94**	**R$67.921,94**	**R$67.921,94**	**R$67.921,94**	**R$76.893,26**

Observações:

_____
Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880