MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	VALOR DA OBRA:		R$ 222.878,34		DATA: 05/11/2026			
OBRA: Pintura da Escola Municipal Risoleta Neves	LOCAL: Rua dos Paulistas, bairro Centro - Distrito de Antunes, Município de Igaratinga-MG.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (Dois) Meses			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**0,43%**	**100,00%**					
	Financeiro	R$953,16	R$953,16					
PINTURA	**Físico %**	**99,57%**	**50,00%**	**50,00%**				
	Financeiro	R$221.925,18	R$110.962,59	R$110.962,59				
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**50,21%**	**49,79%**				
	Financeiro	**R$222.878,34**	**R$111.915,75**	**R$110.962,59**				

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA-MG: 64.880/D