PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Obra: Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Vias na Comunidade de Barreiro - Onça de Pitangui

Responsável Orçamento e Projeto: Christian Slani Antônio Duarte Almeida

CREA nº: 326.908/D

Regime: Sem Desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	**ETAPAS**	**FÍSICO FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
I	**RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS - COMUNIDADE DE BARREIRO**	**FÍSICO %**	**100,00%**	**76,76%**	**23,24%**
		FINANCEIRO	**R$412.064,40**	**R$316.293,21**	**R$95.771,19**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**FÍSICO %**		**70,00%**	**30,00%**
		FINANCEIRO	R$5.489,97	R$3.842,98	R$1.646,99
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**FÍSICO %**		**50,00%**	**50,00%**
		FINANCEIRO	R$11.484,00	R$5.742,00	R$5.742,00
3	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	**FÍSICO %**		**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$167.823,91	R$167.823,91	
4	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**FÍSICO %**		**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$138.884,32	R$138.884,32	
5	**DEMOLIÇÕES**	**FÍSICO %**			**100,00%**
		FINANCEIRO	R$3.487,96		R$3.487,96
6	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	**FÍSICO %**			**100,00%**
		FINANCEIRO	R$71.762,68		R$71.762,68
7	**SINALIZAÇÃO**	**FÍSICO %**			**100,00%**
		FINANCEIRO	R$13.131,56		R$13.131,56
VALOR TOTAL		**FÍSICO %**	**100,00%**	**76,76%**	**23,24%**
		FINANCEIRO	**R$412.064,40**	**R$316.293,21**	**R$95.771,19**
VALORES ACUMULADOS		**FÍSICO %**	**100,00%**	**76,76%**	**23,24%**
		FINANCEIRO	**R$412.064,40**	**R$316.293,21**	**R$412.064,40**

CHRISTIAN SLANI ANTONIO DUARTE ALMEIDA:14008733639

Assinado de forma digital por CHRISTIAN SLANI ANTONIO DUARTE ALMEIDA:14008733639