CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA	044456/2025	983863/2025	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ QUEIRÓZ

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA	044456/2025	983863/2025	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ QUEIRÓZ

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			3	4	4	4	5	5	5	5	7	5	6	6	5	5	6	5	6	7	2	1	3	5	7	1	6	5	7		7																				
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1																																															
4	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIO			3																																														
5	SUPERESTRUTURA - VESTIÁRIO				4																																													
6	ALVENARIA					4																																													
7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS						4																																											
8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS							5																																										
9	TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								4																																									
10	CAIXA DÁGUA, ALIMENTAÇÃO E BARRILETE									5																																								
11	RAMAL EXTERNO DE ESGOTO										4																																							
12	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS											6																																						
13	REGISTROS E VÁLVULAS												5																																					
14	DIVISÓRIAS E BANCADAS													6																																				
15	ESQUADRIAS METÁLICAS														6																																			
16	COBERTURA VESTIÁRIO															5																																		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CAIXAS																4																																	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO E DISJUNTORES																	6																																	
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RAMAL EXTERNO																		4																																	
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO																			6																																
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS																				6																															
22	COBERTURA METÁLICA - QUADRA																					2																													
23	FUNDAÇÃO - COBERTURA METÁLICA QUADRA																						1																												
24	ALAMBRADOS																							3																										
25	ARQUIBANCADA																								5																								
26	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO																									6																							
27	FECHAMENTO - MURO																										1																						
28	PASSEIOS EXTERNOS																											6																					
29	DRENAGEM PLUVIAL - COBERTURAS																												5																			
30	PINTURA GERAL / COMPLETA - QUADRA E VESTIÁRIO																													7																		
31	CANTEIRO DE OBRA																														7																	
32	ANDAIMES					4	4																																										
33	ITENS DE ACABAMENTO FINAL																															7																
34	LIMPEZA FINAL																																7															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	8,87%	27,71%	13,40%	13,90%	12,80%	12,45%	10,87%
	R$	90.454,12	282.596,36	136.708,56	141.801,98	130.519,73	126.944,27	110.823,42
Acumulado	%	8,87%	36,58%	49,98%	63,89%	76,69%	89,13%	100,00%
	R$	90.454,12	373.050,48	509.759,04	651.561,02	782.080,75	909.025,02	1.019.848,44
Administração Local	%	7,14%	21,43%	31,43%	44,29%	72,86%	88,57%	100,00%

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	8,87%	27,71%	13,40%	13,90%	12,80%	12,45%	10,87%
	R$	90.454,12	282.596,36	136.708,56	141.801,98	130.519,73	126.944,27	110.823,42
Acumulado	%	8,87%	36,58%	49,98%	63,89%	76,69%	89,13%	100,00%
	R$	90.454,12	373.050,48	509.759,04	651.561,02	782.080,75	909.025,02	1.019.848,44
Administração Local	%	7,14%	21,43%	31,43%	44,29%	72,86%	88,57%	100,00%

SÃO JOS
Local

terça-feira, 3 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA ALVES SILVA DIAS
CREA/CAU: MG248.735/D
ART/RRT: MG20264729136

Responsável Técnico
Nome: CAMILA ALVES SILVA DIAS
CREA/CAU: MG248.735/D
ART/RRT: MG20264729136