PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Obra: Instalações e Medidas de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nas Escolas Municipais
Regime: Com Desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
I	INSTALAÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	FÍSICO %	100,00%	26,62%	46,34%	27,04%
		FINANCEIRO	R$150.945,79	R$40.182,91	R$69.952,66	R$40.810,22
1	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOREIRA DUARTE FILHO	FÍSICO %		100,00%		
		FINANCEIRO	R$28.711,21	R$28.711,21		
2	CEMEI DONA ROSÁLIA MARIA DE REZENDE	FÍSICO %				100,00%
		FINANCEIRO	R$40.810,22			R$40.810,22
3	ESCOLA MUNICIPAL AMELIA NOGUEIRA DUARTE (COMUNIDADE DE CONQUISTA)	FÍSICO %			100,00%	
		FINANCEIRO	R$69.952,66		R$69.952,66	
4	ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DA COSTA (COMUNIDADE DE LAGOA PRETA)	FÍSICO %		100,00%		
		FINANCEIRO	R$11.471,70	R$11.471,70		
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	26,62%	46,34%	27,04%
		FINANCEIRO	R$150.945,79	R$40.182,91	R$69.952,66	R$40.810,22
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	26,62%	72,96%	100,00%
		FINANCEIRO	R$150.945,79	R$40.182,91	R$110.135,57	R$150.945,79

Camila Alves Silva Dias
Engenheira Civil de Segurança do Trabalho
CREA-MG nº 248.735/D