CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Municipio de Amparo do Serra	Calçamento com Bloquete Sextavado no Morro da Garganta, Comun	Calçamento com Bloquete Sextavado no Morro da Garganta, Comunidade Carrinh

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27
1.	**Calçamento com Bloquete Sextavado no Mo**	**290.159,83**	% Período:	26,32%	26,94%	26,94%	19,79%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.164,14	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	DRENAGEM	17.504,84	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	254.168,06	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.101,99	% Período:				100,00%							
							100,00%							
1.5.	SERVIÇO COMPLEMENTAR	3.076,56	% Período:				100,00%							
							100,00%							
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.144,24	% Período:	26,32%	26,94%	26,94%	19,80%							
				26,32%	26,94%	26,94%	19,80%							

Total: R$ 290.159,83

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27
Período:	%:	26,32%	26,94%	26,94%	19,79%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	76.382,96	78.175,07	78.175,08	57.426,72							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**76.382,96**	**78.175,07**	**78.175,08**	**57.426,72**							
Acumulado:	%:	26,32%	53,27%	80,21%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	76.382,96	154.558,03	232.733,11	290.159,83							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**76.382,96**	**154.558,03**	**232.733,11**	**290.159,83**							

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.08.14 15:28:14 -03'00'

Amparo do Serra/MG
Local

quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20265179276