PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PISO DA ESCOLA CEL JÚLIO VASCONCELOS MOTTA

LOCAL: AV CORONEL JOAO DA MOTTA RIBEIRO, 413 - CENTRO, BOM JESUS DO AMPARO - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES | **VALOR DA OBRA: R$ 400.586,99** | **DATA: FEVEREIRO DE 2026**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	INSTALAÇÕES INICIAIS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	11,39%	100,00%				
		Financeiro	**45.612,52**	45.612,52				
2	PISOS, RODAPÉS E PINTURA	Físico %	82,26%	10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%
		Financeiro	**329.529,43**	32.952,94	82.382,36	98.858,83	82.382,36	32.952,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,35%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	**25.445,03**	5.089,01	5.089,01	5.089,01	5.089,01	5.089,01
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**20,88%**	**21,84%**	**25,95%**	**21,84%**	**9,50%**
		Acumulado	**R$ 400.586,99**	**R$ 83.654,47**	**R$ 87.471,36**	**R$ 103.947,84**	**R$ 87.471,36**	**R$ 38.041,95**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO OLIVEIRA CAMPOLINA AZEREDO
Data: 27/05/2026 16:37:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br