PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO GALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.172,65	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 2.172,65	**R$ 2.172,65**
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO DO PÓRTICO DA PORTA	R$ 3.838,08	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 3.838,08	**R$ 3.838,08**
3	ESTRUTURA DE CONCRETO DO PÓRTICO DA PORTA	R$ 2.676,30	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 2.676,30	**R$ 2.676,30**
4	ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E FORROS	R$ 26.972,53	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 26.972,53	**R$ 26.972,53**
5	REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA	R$ 12.407,06	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 12.407,06	**R$ 12.407,06**
6	PISO INTERNO DA CAIXA D'ÁGUA	R$ 6.708,48	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 6.708,48	**R$ 6.708,48**
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA	R$ 12.712,14	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 12.712,14	**R$ 12.712,14**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 7.752,63	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 7.752,63	**R$ 7.752,63**
		R$ 75.239,87	**R$ 75.239,87**	**R$ 75.239,87**
			R$ 75.239,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO GALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

MÁRCIO CORRÊA DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
Especialista em Engenharia Geotécnica
CREA Nº: 46279 MG

Assinado de forma digital por Marcio Correa da Silva Filho
Dados: 2026.10.23 19:27:50 -03'00'

Márcio Corrêa da Silva Filho - ENGENHEIRO CIVIL- CREA - 46279MG

ANIBAL BORGES:26762900615

Assinado de forma digital por ANIBAL BORGES:26762900615

Aníbal Borges - PREFEITO MUNICIPAL