A N E X O I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IPANEMA/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 140.113,44**	**DATA: 31/01/2023**
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE MISTA (CONCFRETO E MADEIRA)	**LOCAL: ESTRADA DE IPANEMA/MG COM CÓRREGO DO SANTAN CONST**	**PRAZO DA OBRA: 90 DIAS**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		PLACA DE OBRA	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R$ 1.632,20	1.632,20					
2		INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	R$ 103.065,93	41.226,37	41.226,37	20.613,19			
3		SUPRAESTRUTURA	Físico %	20,00%			100,00%			
			Financeiro	R$ 28.448,80			28.448,80			
TOTAL			**Físico %**	**220,00%**	**32,19%**	**30,96%**	**36,85%**			
			Financeiro	**R$ 133.146,93**	**R$ 42.858,57**	**R$ 41.226,37**	**R$ 49.061,99**			

EDUARDO RODRIGUES PRATA:03875432606
Assinado de forma digital por EDUARDO RODRIGUES PRATA:03875432606
Dados: 2023.04.04 16:40:20 -03'00'

EDUARDO RODRIGUES PRATA

208017/D
CREA

JULIO FONTOURA DE MORAES JUNIOR:02458779751
Assinado de forma digital por JULIO FONTOURA DE MORAES JUNIOR:02458779751
Dados: 2023.04.04 16:40:36 -03'00'

JÚLIO FONTOURA DE MORAES JÚNIOR

Observações: