ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE-MG	VALOR TOTAL: R$ 14.871.260,80	DATA: 28/07/2026

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE POCRANE

LOCAIS: Estrada Rural de Acesso ao Assaraí - Trecho 1, Estrada Rural de Acesso ao Assaraí - Trecho 2

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR												
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS	0,54%	66,00%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%							100,00%
		R$ 80.287,04	R$ 52.989,45	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52							R$ 80.287,05
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,05%	50,00%					50,00%							100,00%
		R$ 7.402,84	R$ 3.701,42					R$ 3.701,42							R$ 7.402,84
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	100,00%												100,00%
		R$ 6.008,96	R$ 6.008,96												R$ 6.008,96
4.0	TERRAPLENAGEM	5,05%	100,00%												100,00%
		R$ 750.660,52	R$ 750.660,52												R$ 750.660,52
5.0	DRENAGEM	11,71%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%							100,00%
		R$ 1.741.112,56	R$ 261.166,88	R$ 295.989,14	R$ 295.989,14	R$ 295.989,14	R$ 295.989,14	R$ 295.989,14							R$ 1.741.112,56
6.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	82,52%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%							100,00%
		R$ 12.272.222,06	R$ 1.840.833,31	R$ 2.086.277,75	R$ 2.086.277,75	R$ 2.086.277,75	R$ 2.086.277,75	R$ 2.086.277,75							R$ 12.272.222,06
7.0	SINALIZAÇÃO	0,09%						100,00%							100,00%
		R$ 13.566,82						R$ 13.566,82							R$ 13.566,82
TOTAL		**100,00%**	**19,60%**	**16,06%**	**16,06%**	**16,06%**	**16,06%**	**16,17%**							**100,00%**
		R$ 14.871.260,80	**R$ 2.915.360,54**	**R$ 2.387.726,41**	**R$ 2.387.726,41**	**R$ 2.387.726,41**	**R$ 2.387.726,41**	**R$ 2.404.994,65**							**R$ 14.871.260,81**

CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630

Assinado de forma digital por CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Dados: 2026.08.27 14:51:38 -03'00'

ENG. CIVIL CLAUDINEIA RODRIGUES
CREA MG 234053/D

EDERSON DOMINGOS DIONIS
PREFEITO MUNICIPAL