GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE-MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$542.069,93**	**DATA: 15/06/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**	
LOCAL: RUA GENICO MAGALHÃES E EDER DE FREITAS, DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRA, POCRANE MG					
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,28%**	**100,00%**	
		Financeiro	R$1.529,16	R$1.529,16	
2.0	**TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**2,69%**	**30,00%**	**70,00%**
		Financeiro	R$14.582,20	R$4.374,66	R$10.207,54
3.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO**	**Físico %**	**82,57%**	**100,00%**	
		Financeiro	R$447.605,06	R$447.605,06	
4.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**14,45%**	**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$78.353,51	R$39.176,76	R$39.176,76
TOTAL		**Físico %**	**100,50%**	**90,89%**	**9,11%**
		Financeiro	**R$542.069,93**	**R$492.685,64**	**R$49.384,30**

Observações:

CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Assinado de forma digital por CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Dados: 2026.06.15 13:59:32 -03'00'

Claudinéia Rodrigues da Cruz
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 234.053/D

EDERSON DOMINGOS DIONIS:03267626633
Assinado de forma digital por EDERSON DOMINGOS DIONIS:03267626633
Dados: 2026.06.15 14:56:10 -03'00'

Ederson Domingos Dionis
Prefeito Municipal de Pocrane MG