PREFEITURAMUNICIPALDEPOCRANE/MG
RuaNiloMoraesPinheiro,322–Pocrane/MG–CEP36960-000 CNPJ: 18.334.318/0001-74
Email:prefeiturapocrane@pocrane.mg.gov.brFone:08000332020

CRONOGRAMA FÍSICO INANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CMEI		DATA	16/07/2025
RUA NILO MORAES PINHEIRO, Nº 274, CENTRO		TIPO DA OBRA	29,10%
REFERÊNCIA	SETOP/04-2025	DIRETA( )	INDIRETA( )

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
ITEM		DESCRIÇÃO					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	16,65%	100,00%	0,00%	
			Financeiro	14.612,82	14.612,82	0,00	
2		ALVENARIA	Físico %	11,78%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	10.335,75	5.167,88	5.167,88	
3		REVESTIMENTOS	Físico %	14,42%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	12.654,88	6.327,44	6.327,44	
4		PISOS	Físico %	11,73%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	10.291,98	5.145,99	5.145,99	
5		COBERTURA	Físico %	32,23%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	28.286,02	14.143,01	14.143,01	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,34%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	2.054,56	0,00	2.054,56	
7		ESQUADRIAS	Físico %	3,40%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	2.984,50	0,00	2.984,50	
8		PINTURA	Físico %	7,47%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	6.553,81	0,00	6.553,81	
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**51,72%**	**48,28%**	
			Financeiro	**R$ 87.774,32**	**R$ 45.397,14**	**R$ 42.377,19**	

CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Assinado de forma digital por CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Dados: 2026.10.27 09:10:01 -03'00'

CLAUDINÉIA RODRIGUES DA CRUZ ENG. CIVIL CREA MG 234053/D

EDERSON DOMINGOS DIONIS
PREFEITO MUNICIPAL DE POCRANE/MG