Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE **OBRA:** EXECUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE MUNICIPAL DO HORTO **ENDEREÇO:** RUA DO HORTO, BAIRRO CRUZEIRO, LIMA DUARTE/MG	**REFERÊNCIA:** SICOR LESTE - OUTUBRO/2025 SINAPI MG - DEZEMBRO/2025 **REGIME:** NÃO DESONERADO	**DATA:** 20/01/2026 **ISS:** 5,00% **BDI:** 23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	100,00%									
		1.453,19	1.453,19									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,18%	50,00%			50,00%						
		13.151,20	6.575,60			6.575,60						
3	CANTEIRO DE OBRAS	1,93%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		7.995,86	1.998,97	1.998,97	1.998,97	1.998,97						
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9,95%	100,00%									
		41.181,47	41.181,47									
5	ESTRUTURA DA RAMPA	21,91%	30,00%	70,00%								
		90.722,79	27.216,84	63.505,95								
6	COBERTURA DA RAMPA	16,11%	40,00%	60,00%								
		66.697,74	26.679,10	40.018,64								
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45,76%		5,00%	49,00%	46,00%						
		189.453,23		9.472,66	92.832,08	87.148,49						
8	SERVIÇOS FINAIS	0,81%				100,00%						
		3.358,98				3.358,98						
	FÍSICO	**100,00%**	**25,39%**	**27,78%**	**22,91%**	**23,93%**						
	FINANCEIRO	**R$ 414.014,46**	**R$ 105.105,16**	**R$ 114.996,22**	**R$ 94.831,05**	**R$ 99.082,03**						

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI:51250349672

Assinado de forma digital por ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI:51250349672
Dados: 2026.05.14 09:03:35 -03'00'

Prefeitura Municipal De Lima Duarte
Elenice Pereira Delgado Santelli
Prefeita Municipal De Lima Duarte

LUTAINER JUNIO CASTRO LINO COELHO:12101411679

Assinado de forma digital por LUTAINER JUNIO CASTRO LINO COELHO:12101411679
Dados: 2026.05.13 10:46:45 -03'00'

Responsável Técnico
Lutainer J. Castro Lino Coelho
Engenheiro Civil
CREA-MG 249.405/D