CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedro teixeira		**VALOR :**	**R$ 301.588,84**	DATA: 21/05/2026		**FOLHA Nº: 03/03**	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOCAL: PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 - ZONA RURAL - PEDRO TEIXEIRA – MG		**PRAZO DA OBRA: 4 meses**			
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,80%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$2.407,22	R$2.407,22			
PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES							
2.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**	**Físico %**	**24,24%**	**70,00%**	**30,00%**		
		Financeiro	R$73.097,40	R$51.168,18	R$21.929,22		
3.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**9,03%**	**70,00%**	**30,00%**		
		Financeiro	R$27.243,04	R$19.070,13	R$8.172,91		
MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01							
4.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**	**Físico %**	**33,55%**		**30,00%**	**55,00%**	**15,00%**
		Financeiro	R$101.194,28		R$30.358,28	R$55.656,85	R$15.179,14
5.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**13,88%**		**30,00%**	**55,00%**	**15,00%**
		Financeiro	R$41.859,84		R$12.557,95	R$23.022,91	R$6.278,98
MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 02							
6.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**	**Físico %**	**12,65%**				**100,00%**
		Financeiro	R$38.154,50				R$38.154,50
7.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**5,85%**				**100,00%**
		Financeiro	R$17.632,56				R$17.632,56
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**24,09%**	**24,21%**	**26,09%**	**25,61%**
		Financeiro	**R$301.588,84**	**R$72.645,53**	**R$73.018,37**	**R$78.679,77**	**R$77.245,18**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.05.21 11:06:12 -03'00'

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D

Reinaldo Manoel de Oliveira
Prefeita Municipal

Observações: