ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira - MG	**VALOR DA OBRA: R$ 151.653,37**	**DATA: 28/10/2026**
LOCAL: Rua Coronel João Jacinto, nº 138 - Centro - Pedro Teixeira /MG	**OBRA: Pintura e drenagem da Escola Municipal Sebastião de Paula**	**PRAZO DA OBRA:** 2 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**1,01%**	100,00%	
		Financeiro	1.532,46	1.532,46	
2	PINTURA	Físico %	**92,69%**	53,20%	46,80%
		Financeiro	140.574,83	74.785,81	65.789,02
3	DRENAGEM E FECHAMENTO	Físico %	**6,29%**	100,00%	
		Financeiro	9.546,08	9.546,08	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**56,62%**	**43,38%**
		Financeiro	**R$ 151.653,37**	**R$ 85.864,35**	**R$ 65.789,02**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.10.28 13:24:50 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito