CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**	**428.032,21**	% Período:	9,90%	23,75%	10,88%	55,47%								
				10,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.510,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.622,53	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	REGULARIZAÇÃO DE TERRA	34.239,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	REDE PRINCIPAL	53.470,10	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	REDE SENCUDÁRIA	5.267,86	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	BOCA DE LOBO	15.538,26	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	POÇO DE VISITA DE CONCRETO 130X13(	6.314,04	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	224.565,25	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.9.	MEIO-FIO	33.491,09	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.10.	SARJETAS EM CONCRETO 40X5CM MOLD	21.242,47	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.11.	PASSEIO	25.770,67	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								

Total: R$ 428.032,21

Período:	%:	9,90%	23,75%	10,88%	55,47%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	42.372,47	101.643,00	46.566,16	237.450,58									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**42.372,47**	**101.643,00**	**46.566,16**	**237.450,58**									
Acumulado:	%:	9,90%	33,65%	44,53%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	42.372,47	144.015,47	190.581,63	428.032,21									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**42.372,47**	**144.015,47**	**190.581,63**	**428.032,21**									

PIAU
Local

sábado, 14 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcela Thayná Pelison
CREA/CAU: 377866/D
ART/RRT:

MARCELA THAYNA PELISON:12215577690
Assinado de forma digital por MARCELA THAYNA PELISON:12215577690
Dados: 2026.11.18 09:38:52 -03'00'