PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: *prefeitura@mutum.mg.gov.br*
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG		DATA: 11 - 05 - 2026
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:SINAP- 10/07/2026	SETOP MG -30-04 -2026	
OBRA: Pista de Caminhada, no Campo de Futebol de Humaita, Distrito de Humaita Mutum-MG	LOCAL: Campo do Humaita Distrito Hmaita, Mutum-MG	PRAZO DA OBRA: 6 MESES

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%		100,00%
			Financeiro	R$ 15.059,70	R$ 15.059,70				15.059,70		15.059,70
2		OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)	Físico %	796,32%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R$ 119.923,57	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 29.980,89	R$ 119.923,57
3		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	Físico %	45,69%						100,00%	100,00%
			Financeiro	R$ 6.880,30						R$ 6.880,30	R$ 6.880,30
TOTAL			Físico %	942,01%	119,45%	119,45%	119,45%	119,45%	219,45%		100,00%
			Financeiro	R$ 15.059,70	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 17.988,54	R$ 33.048,24		R$ 141.863,57

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL 52.374/D MG
Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL CPF 038.150.276-75
CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF 038 150 276-75