PREFEITURA DE AIMORÉS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO BEIRA LINHA	out/24
LOCAL:	BARRA DO MANHUAÇU - AIMORÉS - MG	
VALOR:	**R$ 213.275,04**	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
		Físico %	5,41%	100,00%			
		Financeiro	**11.545,03**	**11.545,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
		Físico %	8,98%	30,00%	30,00%	40,00%	
		Financeiro	**19.151,98**	**5.745,59**	**5.745,59**	**7.660,79**	**0,00**
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
		Físico %	0,29%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	**622,00**	**622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	OBRAS VIÁRIAS						
		Físico %	85,32%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro	**181.956,03**	**54.586,81**	**54.586,81**	**72.782,41**	**0,00**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**33,99%**	**28,29%**	**37,72%**	**0,00%**
		Financeiro	**R$ 213.275,04**	**R$ 72.499,43**	**R$ 60.332,40**	**R$ 80.443,21**	**R$ 0,00**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES BANDEIRA
Engenheiro Civil e Engenheiro de Seg. do Trabalho
CREA MG-43755/D