CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA									**VALOR :**		**R$ 247.137,47**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO LATERAL NO ESTÁDIO DE FUTEBOL PINHEIRÃO,BANDEIRA MG		**PRAZO DA OBRA: 03 MESES**				**DATA: MARÇO/2026**					
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**
1.0	**INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA**	Físico %	**1,10%**	**100,00%**							
		Financeiro	R$ 2.711,65	R$ 2.711,65							
2.0	**ALAMBRADO DE FECHAMENTO LATERAL**	Físico %	**98,90%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**				
		Financeiro	R$ 244.425,82	R$ 61.106,46	R$ 61.106,46	R$ 61.106,46	R$ 61.106,46				
TOTAL		Físico %	**100,00%**	**25,82%**	**24,73%**	**24,73%**	**24,73%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	**R$ 247.137,47**	**R$ 63.818,10**	**R$ 61.106,46**	**R$ 61.106,46**	**R$ 61.106,46**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Fillipe de Sousa Santos
Engenheira Civil e Ambiental

SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673
Digitally signed by SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=43826479000122, OU=AC SyngularID Multipla, CN=SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 08:32:10-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

Sidnei Alves dos Santos
Prefeito Municipal de Bandeira MG

432.900/D
CREA MG

FILLIPE DE SOUSA SANTOS:01627817689
Assinado de forma digital por FILLIPE DE SOUSA SANTOS:01627817689
Dados: 2026.11.03 08:22:33 -03'00'