PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO: Prefeitura Municipal de Jacinto | **VALOR DO CONVÊNIO:** R$ 283.648,01 | **DATA:** 28/10/2026

OBRA: Calçamento em Bloquete sextavado | **LOCAL:** Rua Travessia e Rua Travessa Distrito de Jaguarão | **PRAZO DA OBRA:** 3 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	R$ 3.243,95	R$ 3.243,95					
2		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	14,48%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R$ 41.061,37	R$ 20.530,69	R$ 20.530,69				
3		CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO:	Físico %	81,27%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 230.523,22		R$ 115.261,61	R$ 115.261,61			
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	3,11%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 8.819,47		R$ 4.409,74	R$ 4.409,74			
TOTAL			Físico %	100,00%	8,38%	49,43%	42,19%			
			Financeiro	R$ 283.648,01	R$ 23.774,64	R$ 140.202,03	R$ 119.671,35			

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:15:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jacinto

Observações:

PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS