PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO: Prefeitura Municipal de Jacinto | **VALOR DO CONVÊNIO:** R$ 194.739,55 | **DATA:** 28/10/2026

OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado | **LOCAL:** Rua Georacy de Oliveira, S/N, Jacinto/MG | **PRAZO DA OBRA:** 3 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	0,81%	100,00%					
			Financeiro	R$ 1.570,63	R$ 1.570,63					
2		TERRAPLANAGEM:	Físico %	0,43%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R$ 834,62	R$ 417,31	R$ 417,31				
3		PAVIMENTAÇÃO:	Físico %	79,92%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 155.633,78		R$ 77.816,89	R$ 77.816,89			
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	18,85%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 36.700,52		R$ 18.350,26	R$ 18.350,26			
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**1,02%**	**49,60%**	**49,38%**			
			Financeiro	**R$ 194.739,55**	**R$ 1.987,94**	**R$ 96.584,46**	**R$ 96.167,15**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:28:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jacinto

Observações:

PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS