PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
Srcretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$265.740,13**	**DATA:**	**07/08/2026**		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO, NO LOTEAMENTO FAZENDA POUSO ALTO I				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES**			
LOCAL: LOTEAMENTO FAZENDA POUSO ALTO I, BAIRRO BAHIA, RIO DO PRADO - MG							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,56%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$1.481,13	R$1.481,13			
2.0	**MURO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO**	**Físico %**	**99,44%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
		Financeiro	R$264.259,00	R$66.064,75	R$66.064,75	R$66.064,75	R$66.064,75
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**25,42%**	**24,86%**	**24,86%**	**24,86%**
		Financeiro	**R$265.740,13**	**R$67.545,88**	**R$66.064,75**	**R$66.064,75**	**R$66.064,75**

Observações:

RAIR RODRIGUES DOS SANTOS:14132232654
Assinado de forma digital por RAIR RODRIGUES DOS SANTOS:14132232654
Dados: 2026.08.07 13:29:00 -03'00'

Rair Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA.: 249.415/D

Adimilson Antunes de Almeida
Prefeito Municipal