I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
982059/2025	982059/2025	MUNICÍPIO DE BELO VALE/MG	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA DE LAGINHA-BELO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTR/**	**395.750,80**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.857,95	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	388.892,85	% Período:	100,00%											

Total: R$ 395.750,80

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	382.000,00												
	Contrapartida:	13.750,80												
	Outros:	-												
	Investimento:	**395.750,80**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	382.000,00												
	Contrapartida:	13.750,80												
	Outros:	-												
	Investimento:	**395.750,80**												
	Administração Local:	100,00%												

Belo Vale
Local

sábado, 28 de fevereiro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUBIA CAROLINA MONTEIRO SILVA
Data: 28/02/2026 09:54:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: RUBIA CAROLINA MONTEIRO SILVA
CREA/CAU: 225.933/D
ART/RRT: MG20264644175