PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CNPJ: 18.392.522/0001-41
Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: LAJINHA/MG		**VALOR DA OBRA: R$ 4.082.853,20**					**segunda-feira, 13 de abril de 2026**		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR E DRENAGEM PLUVIAL.		**LOCAIS: TRECHO 01 - SERRA DO CÓRREGO BARRA AZUL, ZONA RURAL, LAJINHA/MG; TRECHO 02 - CÓRREGO BOA VISTA ("ALDEIA"), ZONA RURAL, LAJINHA/MG; TRECHO 03 - CÓRREGO RICO, ZONA RURAL, LAJINHA/MG; TRECHO 04 - SERRA DE ACESSO AO POVOADO DE PALMEIRAS, ZONA RURAL, LAJINHA/MG; TRECHO 05 - SERRA DE ACESSO AO POVOADO DE SANTO ANTÔNIO DA PEDRA BONITA (SOCAPÓ), ZONA RURAL, LAJINHA/MG; TRECHO 06 - CÓRREGO SAPUCAIA, ZONA RURAL, LAJINHA/MG;**					**PRAZO DA OBRA: 12 MESES**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 2**	**MÊS 4**	**MÊS 6**	**MÊS 8**	**MÊS 10**	**MÊS 12**
1.0	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**	Físico %	2,17%	80,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
		Financeiro	R$ 88.435,47	R$ 70.748,38	R$ 3.537,42	R$ 3.537,42	R$ 3.537,42	R$ 3.537,42	R$ 3.537,42
2.0	**TERRAPLENAGEM**	Físico %	13,02%	92,00%	8,00%				
		Financeiro	R$ 531.458,23	R$ 488.941,57	R$ 42.516,66				
3.0	**OBRAS VIÁRIAS**	Físico %	51,85%		12,50%	22,50%	23,00%	23,00%	19,00%
		Financeiro	R$ 2.116.891,19		R$ 264.611,40	R$ 476.300,52	R$ 486.884,97	R$ 486.884,97	R$ 402.209,33
4.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**	Físico %	16,24%		12,50%	22,50%	23,00%	23,00%	19,00%
		Financeiro	R$ 663.041,27		R$ 82.880,16	R$ 149.184,29	R$ 152.499,49	R$ 152.499,49	R$ 125.977,84
5.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	Físico %	2,53%						100,00%
		Financeiro	R$ 103.181,52						R$ 103.181,52
6.0	**DRENAGEM PROFUNDA**	Físico %	14,06%		100,00%				
		Financeiro	R$ 573.959,58		R$ 573.959,58				
7.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	Físico %	0,14%						100,00%
		Financeiro	R$ 5.885,94						R$ 5.885,94
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**13,71%**	**23,70%**	**15,41%**	**15,75%**	**15,75%**	**15,69%**
		Financeiro	**R$ 4.082.853,20**	**R$ 559.689,95**	**R$ 967.505,22**	**R$ 629.022,22**	**R$ 642.921,88**	**R$ 642.921,88**	**R$ 640.792,04**

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2026.04.14 07:25:09 -03'00'

Lucas Henrique da Silva Paiva - CREA-MG: 226.732/D

RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Assinado de forma digital por RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Dados: 2026.04.14 07:24:58 -03'00'

Renato Cardoso de Laia - Prefeito Municipal

Observações: