PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CNPJ: 18.392.522/0001-41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ITEM 01

PREFEITURA: LAJINHA/MG	**VALOR DA OBRA: R$ 301.600,18**	**terça-feira, 10 de novembro de 2026**
LOCAL: Rua Irene Leite Ribeiro, bairro Areado, Município de Lajinha/MG - CEP: 36980-000	**OBRA: Execução de obras de pavimentação em blocos de concreto intertravados retangulares, compreendendo serviços de terraplenagem, regularização e compactação de subleito, execução de base, assentamento de piso intertravado, meio-fio, drenagem superficial e demais intervenções necessárias para melhoria das condições de mobilidade, acessibilidade e segurança viária da via pública.**	**PRAZO DA OBRA: 05 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	69,20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R$ 208.722,27	R$ 41.744,45	R$ 41.744,45	R$ 41.744,45	R$ 41.744,45	R$ 41.744,45	
2.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	23,96%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R$ 72.262,88	R$ 14.452,58	R$ 14.452,58	R$ 14.452,58	R$ 14.452,58	R$ 14.452,58	
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	6,40%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R$ 19.313,86	R$ 3.862,77	R$ 3.862,77	R$ 3.862,77	R$ 3.862,77	R$ 3.862,77	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,43%					100,00%	
		Financeiro	R$ 1.301,17					R$ 1.301,17	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**19,91%**	**19,91%**	**19,91%**	**19,91%**	**20,35%**	
		Financeiro	**R$ 301.600,18**	**R$ 60.059,80**	**R$ 60.059,80**	**R$ 60.059,80**	**R$ 60.059,80**	**R$ 61.360,97**	

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680

Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2026.11.11 07:56:32 -03'00'

Lucas Henrique da Silva Paiva - CREA-MG: 226.732/D

RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662

Assinado de forma digital por RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Dados: 2026.11.11 07:56:21 -03'00'

Renato Cardoso de Laia - Prefeito Municipal

Observações: