PREFEITURA CHALÉ
FÉ, FORÇA E TRABALHO
ADM - 2025/2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ/MG	VALOR DA OBRA: R$ 222.558,86	segunda-feira, 3 de agosto de 2026
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, COM REAPROVEITAMENTO DAS CORTINAS DE CONTENÇÃO EXISTENTES.	ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CÓRREGO BANANAL DE CIMA, ZONA RURAL, CHALÉ/MG. CEP: 36985-000.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,09%	100,00%					
		Financeiro	R$ 13.557,29	R$ 13.557,29					
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	15,44%	100,00%					
		Financeiro	R$ 34.360,07	R$ 34.360,07					
3	ESTAQUEAMENTO	Físico %	35,86%	100,00%					
		Financeiro	R$ 79.819,01	R$ 79.819,01					
4	FUNDAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	Físico %	37,77%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
		Financeiro	R$ 84.055,71	R$ 4.202,79	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 12.608,36
5	GUARDA-CORPO	Físico %	4,84%						100,00%
		Financeiro	R$ 10.766,78						R$ 10.766,78
TOTAL		Físico %	100,00%	59,28%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	10,50%
		Financeiro	R$ 222.558,86	R$ 131.939,16	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 16.811,14	R$ 23.375,14

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680

Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2026.08.03 22:25:51 -03'00'

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 226.732/D

SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851

Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851
Dados: 2026.08.03 22:25:16 -03'00'

SEBASTIÃO RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL