ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DOC. Nº: 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ - MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$1.680.576,85**	DATA: 04/12/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)		
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CHALÉ MG AO DISTRITO DE BANANAL, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG.		**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**	**Físico %**	**1,47%**	**50,00%**		**50,00%**
		Financeiro	R$24.782,02	R$12.391,01		R$12.391,01
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,97%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$16.358,16	R$16.358,16	R$0,00	R$0,00
3.0	**TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**4,99%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$83.786,09	R$41.893,05	R$41.893,05	R$0,00
4.0	**REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**8,01%**	**40,00%**		**60,00%**
		Financeiro	R$134.584,05	R$53.833,62	R$0,00	R$80.750,43
5.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**73,40%**	**40,00%**	**60,00%**	
		Financeiro	R$1.233.514,90	R$493.405,96	R$740.108,94	R$0,00
6.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**3,30%**			**100,00%**
		Financeiro	R$55.480,52	R$0,00	R$0,00	R$55.480,52
7.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**7,86%**	**39,90%**	**50,50%**	**9,60%**
		Financeiro	R$132.071,11	R$52.698,80	R$66.696,55	R$12.675,76
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**39,90%**	**50,50%**	**9,60%**
		Financeiro	**R$1.680.576,85**	**R$670.580,59**	**R$848.698,54**	**R$161.297,72**

Observações:

Zaire Lage Brandão Neto
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 147388/D

SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851
Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851
Dados: 2025.12.04 14:54:18 -03'00'

Sebastião Rodrigues
Prefeito Municipal

ZAIRE LAGE BRANDAO NETO:08931110669
Assinado de forma digital por ZAIRE LAGE BRANDAO NETO:08931110669
Dados: 2025.12.04 14:45:10 -03'00'