ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

					DOC. Nº: 05/05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ MG.	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$1.648.772,84**	DATA:		**22/05/2026**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)					
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO CHALÉ MG AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA MG. (TRECHO 01)			**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:**		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,89%**	**58,00%**		**42,00%**
		Financeiro	R$31.233,40	R$18.115,37	R$0,00	R$13.118,03
2.0	**CONFORMAÇÃO DE TERRENO**	**Físico %**	**56,18%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$926.259,47	R$463.129,74	R$463.129,74	R$0,00
3.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**3,19%**	**18,60%**		**81,40%**
		Financeiro	R$52.599,11	R$9.783,43	R$0,00	R$42.815,68
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**32,48%**		**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$535.568,52	R$0,00	R$267.784,26	R$267.784,26
5.0	**DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL**	**Físico %**	**5,49%**		**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$90.513,36	R$0,00	R$45.256,68	R$45.256,68
6.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**0,76%**			**100,00%**
		Financeiro	R$12.598,98	R$0,00	R$0,00	R$12.598,98
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**29,78%**	**47,08%**	**23,14%**
		Financeiro	**R$1.648.772,84**	**R$491.028,54**	**R$776.170,68**	**R$381.573,62**

ZAIRE LAGE BRANDAO NETO:08931110669
Assinado de forma digital por ZAIRE LAGE BRANDAO NETO:08931110669
Dados: 2026.05.22 19:08:38 -03'00'

Zaire Lage Brandão Neto
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 147388/D

SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851
Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES:27628880851
Dados: 2026.05.22 19:09:09 -03'00'

Sebastião Rodrigues
Prefeito Municipal