CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO FERREIRA GUIMARÃES — **SRE: NOVA ERA**

MUNICÍPIO / DISTRITO: RIO PIRACICABA - PADRE PINTO — **ENDEREÇO: PADRE PINTO**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.004,07	0,34%	100,00%	13.004,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.004,07
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	39.245,10	1,03%	50,00%	19.622,55	50,00%	19.622,55		0,00		0,00		0,00		0,00	39.245,10
3	TRABALHOS EM TERRA	10.641,53	0,28%	10,00%	1.064,15	20,00%	2.128,31	30,00%	3.192,46	40,00%	4.256,61		0,00		0,00	10.641,53
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	344.214,15	9,05%	20,00%	68.842,83	35,00%	120.474,95	45,00%	154.896,37		0,00		0,00		0,00	344.214,15
5	SUPERESTRUTURA	575.970,52	15,14%		0,00		0,00	15,00%	86.395,58	40,00%	230.388,21	45,00%	259.186,73		0,00	575.970,52
6	ALVENARIA	239.168,46	6,29%		0,00		0,00	50,00%	119.584,23	35,00%	83.708,96	15,00%	35.875,27		0,00	239.168,46
7	COBERTURA E FORRO	690.227,09	18,15%		0,00		0,00		0,00	40,00%	276.090,84	40,00%	276.090,84	20,00%	138.045,43	690.227,11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	146.159,17	3,84%		0,00		0,00	20,00%	29.231,83	25,00%	36.539,79	25,00%	36.539,79	30,00%	43.847,76	146.159,17
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	108.067,98	2,84%		0,00		0,00		0,00	30,00%	32.420,39	40,00%	43.227,19	30,00%	32.420,39	108.067,97
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	250.927,45	6,60%		0,00		0,00	10,00%	25.092,75	20,00%	50.185,49	30,00%	75.278,24	40,00%	100.370,98	250.927,46
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	55.681,53	1,46%		0,00		0,00		0,00	25,00%	13.920,38	25,00%	13.920,38	50,00%	27.840,77	55.681,53
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	169.426,07	4,45%		0,00	30,00%	50.827,82	20,00%	33.885,21	40,00%	67.770,44	5,00%	8.471,30	5,00%	8.471,30	169.426,07
13	FERRAGENS	13.514,56	0,36%	10,00%	1.351,46	10,00%	1.351,46	10,00%	1.351,46	40,00%	5.405,82	30,00%	4.054,36		0,00	13.514,56
14	REVESTIMENTO	361.154,65	9,50%		0,00		0,00		0,00	30,00%	108.346,40	20,00%	72.230,93	50,00%	180.577,33	361.154,66
15	PISOS E RODAPÉS	260.651,07	6,85%		0,00		0,00		0,00		0,00	55,00%	143.358,09	45,00%	117.292,98	260.651,07
16	VIDROS	5.591,79	0,15%		0,00		0,00		0,00	30,00%	1.677,54	30,00%	1.677,54	40,00%	2.236,71	5.591,79
17	PINTURA	137.023,92	3,60%		0,00		0,00	20,00%	27.404,78	20,00%	27.404,78	30,00%	41.107,18	30,00%	41.107,18	137.023,92
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	77.410,49	2,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	23.223,15	70,00%	54.187,34	77.410,49
19	DIVERSOS	2.001,86	0,05%		0,00	20,00%	400,37	10,00%	200,19	10,00%	200,19	30,00%	600,56	30,00%	600,56	2.001,87
23	LIMPEZA	37.619,15	1,10%		0,00	10,00%	3.761,92	10,00%	3.761,92	10,00%	3.761,92	10,00%	3.761,92	60,00%	22.571,49	37.619,17
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	33.652,57	0,78%		0,00		0,00	25,00%	8.413,14	25,00%	8.413,14	30,00%	10.095,77	20,00%	6.730,51	33.652,56
26	OUTROS	232.137,96	6,10%	16,67%	38.697,40	16,67%	38.697,40	16,67%	38.697,40	16,67%	38.697,40	16,66%	38.674,18	16,66%	38.674,18	232.137,96
TOTAL MENSAL				3,75%	142.582,46	6,24%	237.264,78	13,99%	532.107,32	26,01%	989.188,30	28,59%	1.087.373,42	21,43%	814.974,91	3.803.491,18
TOTAL ACUMULADO		**3.803.491,18**	**100,00%**	3,75%	142.582,46	9,99%	379.847,24	23,98%	911.954,56	49,98%	1.901.142,86	78,57%	2.988.516,28	100,00%	3.803.491,19	**3.803.491,18**

LOCAL / DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL: