PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE		**OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE o CRUZAMENTO COM A AVENIDA WILSON ALVARENGA E A RUA MONTE SANTO**						**VALOR DA OBRA:**	**693.565,24**	**DATA: 10/09/2026**
		LOCAL: BAIRRO CARNEIRINHOS - JOÃO MONLEVADE/MG						**PRAZO DA OBRA:**	**2 (DOIS) MESES**	
ITEM	**ETAPAS / DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**					**TOTAL**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	13,51%	52,58%	47,42%					100,00%
		Financeiro	93.668,52	R$ 49.250,91	R$ 44.417,61					93.668,52
2	**CANTEIRO DE OBRAS**	Físico %	3,23%	56,52%	43,48%					100,00%
		Financeiro	22.390,86	R$ 12.655,31	R$ 9.735,55					22.390,86
3	**PREPARO DE BASE (FRESAGEM 5 CM)**	Físico %	6,89%	52,44%	47,56%					100,00%
		Financeiro	47.760,39	R$ 25.045,55	R$ 22.714,84					47.760,39
4	**PAVIMENTAÇÃO**	Físico %	75,36%	52,44%	47,56%					100,00%
		Financeiro	522.670,05	R$ 274.088,17	R$ 248.581,88					522.670,05
5	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**	Físico %	1,02%	50,00%	50,00%					100,00%
		Financeiro	7.075,42	R$ 3.537,71	R$ 3.537,71					7.075,42
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**52,57%**	**47,43%**					100,00%
		Financeiro	**R$ 693.565,24**	**R$ 364.577,65**	**R$ 328.987,59**					**R$ 693.565,24**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO BRUNO LEITE JUNIOR
Data: 11/09/2026 13:24:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

80.199/D
CREA

Observações: