CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS	**R$ 195.984,07**	**DATA: 07/05//2025**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	**LOCAL: Estradas vicinais, ladeira Lajedinho, Coordenadas: Inicial 16°54'24.67"S, 40°58'33.82"O, Final 16°54'30.81"S, 40°58'27.27"O, Águas Formosas-MG**	**PRAZO DA OBRA: 03 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	**2,29%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**		**100,00%**
			Financeiro	R$ 4.497,61	R$ 1.799,04	R$ 1.349,28	R$ 1.349,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.497,61
2.0		**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**	Físico %	**97,71%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**		**100,00%**
			Financeiro	R$ 191.486,46	R$ 76.594,58	R$ 57.445,94	R$ 57.445,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191.486,46
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**		**100,00%**
			Financeiro	**R$ 195.984,07**	**R$ 78.393,63**	**R$ 58.795,22**	**R$ 58.795,22**	**R$ 0,00**		**R$ 195.984,07**

CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623

Assinado digitalmente por CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=45191144000100, OU=presencial, CN=CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.28 09:18:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Carimbo e assinatura do engenheiro civil responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-BA 50.815/D MG

Carimbo e assinatura do Prefeito

Observações: