PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

AVENIDA LUIZ BOALI PORTO SALMAN, 230 - CENTRO - T.OTONI/ MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 105.530,05**	**DATA: 04/05/2026**
OBRA: Construção de Campo de futebol no Bairro Belvedere.	**LOCAL: RUA CONGONHAS, BAIRRO BELVEDERE, TEÓFILO OTONI/MG**	**PRAZO DA OBRA: 2 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		Construção de Campo de futebol no Bairro Belvedere.	Físico %	100,00%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	105.530,05	63.318,03	42.212,02	0,00			
2										
3										
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**60,00%**	**40,00%**				
			Financeiro	**R$ 105.530,05**	**R$ 63.318,03**	**R$ 42.212,02**	**R$ 0,00**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL ISAAC RODRIGUES DA SILVA
Data: 12/08/2026 14:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Samuel Isaac Rodrigues da Silva

CREA ou CAU

Jose Nelson Sobrinho
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Observações: