CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: NOVO CRUZEIRO-MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 389.122,76**	**DATA: 08/06/2026**
OBRA: CONTENÇÃO EM GABIÃO	**LOCAL: RUA SANTA CHÁCARA, SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		**SERVIÇOS INICIAIS**	Físico %	**1,95%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 7.589,27	R$ 7.589,27					
2		**MOVIMENTO DE TERRA**	Físico %	**12,85%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 49.994,51	R$ 24.997,26	R$ 24.997,26				
3		**MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO**	Físico %	**79,20%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 308.184,92	R$ 154.092,46	R$ 154.092,46				
4		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	**4,18%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 16.260,10	R$ 8.130,05	R$ 8.130,05				
5		**RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO**	Físico %	**1,82%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 7.093,96	R$ 3.546,98	R$ 3.546,98				
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,98%**	**49,02%**				
			Financeiro	**R$ 389.122,76**	**R$ 198.356,02**	**R$ 190.766,75**				

WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622
Assinado de forma digital por WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622
Dados: 2026.07.09 12:04:49 -03'00'

Wesley da Silva Esteves - Engenheiro Civil

240.641/D
CREA

VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Assinado de forma digital por VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Dados: 2026.07.09 11:42:46 -03'00'

Viviane Barbosa Pena - Prefeita Municipal

Observações: