CRONOGRAMA

Obra:
RECONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO-MG

Município/UF:
Novo Cruzeiro/MG

BDI Geral (%):
24,80%

Local:
Novo Cruzeiro

Data:
14/05/2026

Bancos:
SINAPI (03/2026) Sem Desoneração

Revisão:
00

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	Físico %	3,08%	100,00%				
		Financeiro	R$ 34.548,64	R$ 34.548,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES	Físico %	9,33%	100,00%				
		Financeiro	R$ 104.518,85	R$ 104.518,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	Físico %	4,01%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R$ 44.938,70	R$ 22.469,35	R$ 22.469,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	PAREDES E PAINÉIS	Físico %	36,35%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	R$ 407.322,25	R$ 0,00	R$ 203.661,13	R$ 203.661,13	R$ 0,00	R$ 0,00
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	17,22%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	R$ 192.964,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.482,23	R$ 96.482,23	R$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	Físico %	14,44%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	R$ 161.803,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.901,67	R$ 80.901,67	R$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	6,59%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 73.829,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.914,51	R$ 36.914,51
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	Físico %	8,98%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 100.608,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.304,12	R$ 50.304,12
TOTAL		Físico %	100,00%	14,42%	20,18%	34,01%	23,61%	7,78%
		Financeiro	R$ 1.120.533,47	R$ 161.536,84	R$ 226.130,48	R$ 381.045,02	R$ 264.602,52	R$ 87.219,13

WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622

Assinado de forma digital por WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622
Dados: 2026.05.14 15:45:08 -03'00'

WESLEY DA SILVA ESTEVES
Engenheiro Civil - CREA 240.641/D

VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673

Assinado de forma digital por VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Dados: 2026.05.14 16:07:03 -03'00'

VIVIANE BARBOSA PENA
Prefeita Municipal