CRONOGRAMA

Obra:
Casa Popular

Local:
Novo Cruzeiro

Bancos:
SINAPI (09/2025) Sem Desoneração

Município/UF:
Novo Cruzeiro/MG

Data:
03/06/2026

Revisão:
00

BDI Geral (%):
22,12%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	Físico %	8,48%	100,00%				
		Financeiro	R$ 12.540,91	R$ 12.540,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
2	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES	Físico %	10,12%	100,00%				
		Financeiro	R$ 14.973,48	R$ 14.973,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
3	SUPRAESTRUTURA	Físico %	18,19%	100,00%				
		Financeiro	R$ 26.913,33	R$ 26.913,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
4	PAREDES E PAINÉIS	Físico %	16,35%	10,00%	90,00%			
		Financeiro	R$ 24.192,74	R$ 2.419,27	R$ 21.773,47	R$ 0,00	R$ 0,00	
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	16,10%		55,00%	45,00%		
		Financeiro	R$ 23.820,04	R$ 0,00	R$ 13.101,02	R$ 10.719,02	R$ 0,00	
6	REVESTIMENTOS	Físico %	16,69%			100,00%		
		Financeiro	R$ 24.688,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.688,47	R$ 0,00	
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	6,01%			10,00%	90,00%	
		Financeiro	R$ 8.892,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 889,22	R$ 8.002,94	
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	Físico %	8,06%				100,00%	
		Financeiro	R$ 11.920,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.920,77	
TOTAL		Físico %	100,00%	38,43%	23,57%	24,53%	13,47%	
		Financeiro	R$ 147.941,89	R$ 56.846,99	R$ 34.874,49	R$ 36.296,70	R$ 19.923,71	

ROMARIA OLIVEIRA DE JESUS:05346413693
Assinado de forma digital por ROMARIA OLIVEIRA DE JESUS:05346413693
Dados: 2026.06.03 14:05:28 -03'00'

ROMÁRIA OLIVEIRA DE JESUS
Engenheira Civil

VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Assinado de forma digital por VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Dados: 2026.06.03 14:09:04 -03'00'

VIVIANE BARBOSA PENA
Prefeita Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 51.708,87**	**DATA: 04/08/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAIS	**LOCAL: DIVERSAS COMUNIDADES, DISTRITO LUFA, MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO - MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

UNIDADE HABITACIONAL POPULAR PERÍMETO RURAL

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2				
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**	Físico %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
2.0		**FUNDAÇÕES**	Físico %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
3.0		**ESTRUTURA**	Físico %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
4.0		**PAREDES E PAINÉIS**	Físico %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
5.0		**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	Físico %	**6,01%**	**100,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 3.107,71	R$ 3.107,71	R$ 0,00				
6.0		**REVESTIMENTOS**	Físico %	**22,43%**	**60,00%**	**40,00%**				
			Financeiro	R$ 11.598,58	R$ 6.959,15	R$ 4.639,43				
7.0		**PAVIMENTAÇÃO**	Físico %	**2,01%**	**100,00%**	**0,00%**				
			Financeiro	R$ 1.039,39	R$ 1.039,39	R$ 0,00				
8.0		**INSTALAÇÕES E APARELHOS**	Físico %	**58,64%**	**40,00%**	**60,00%**				
			Financeiro	R$ 30.321,83	R$ 12.128,73	R$ 18.193,10				
9.0		**FORRO**	Físico %	**10,91%**	0%	100%				
			Financeiro	R$ 5.641,36	R$ 0,00	R$ 5.641,36				
TOTAL PERÍMETO RURAL(02 CASAS)			**Físico %**	**100,00%**	**44,93%**	**55,07%**				
			Financeiro (COM BDI)	**R$ 51.708,87**	**R$ 23.234,98**	**R$ 28.473,89**				

WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622

Assinado de forma digital por WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622
Dados: 2026.08.04 09:24:02 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673

Assinado de forma digital por VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673
Dados: 2026.08.04 09:16:10 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: