PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Afonso Pena, 14 – Centro – 39.980-000
CNPJ: 18.414.599/0001-75
Fone/Fax: (33) 3754-1200
E-mail: pmcpajeu@yahoo.com.br

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ-MG	**VALOR DA OBRA: R$ 863.505,45**	**DATA:28/01/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 6 CASAS POPULARES	**LOCAL: Cachoeira de Pajeú - MG**	**PRAZO DA OBRA: 06 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	Físico %	**0,53%**	**100,00%**					
			Financeiro	**R$ 4.594,75**	R$ 4.594,75					
2		FUNDAÇÃO	Físico %	**5,83%**	**100,00%**					
			Financeiro	**R$ 50.382,52**	R$ 50.382,52					
3		SUPERESTRUTUTA	Físico %	**14,98%**		**70,00%**	**30,00%**			
			Financeiro	**R$ 129.384,17**		R$ 90.568,92	R$ 38.815,25			
4		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	**0,63%**			**100,00%**			
			Financeiro	**R$ 5.430,48**			R$ 5.430,48			
5		ALVENARIA E PINTURA	Físico %	**36,36%**		**60,00%**	**40,00%**			
			Financeiro	**R$ 313.987,26**		R$ 188.392,36	R$ 125.594,90			
6		COBERTURA	Físico %	**9,75%**				**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**
			Financeiro	**R$ 84.188,94**				R$ 33.675,58	R$ 25.256,68	R$ 25.256,68
7		ESQUADRIAS	Físico %	**7,50%**		**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**		
			Financeiro	**R$ 64.727,08**		R$ 25.890,83	R$ 19.418,12	R$ 19.418,13		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**4,55%**				**50,00%**	**50,00%**	
			Financeiro	**R$ 39.328,62**				R$ 19.664,31	R$ 19.664,31	
9		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	**6,84%**				**50,00%**	**50,00%**	
			Financeiro	**R$ 59.078,69**				R$ 29.539,35	R$ 29.539,34	
10		INSTAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	**3,25%**				**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**
			Financeiro	**R$ 28.072,26**				R$ 8.421,68	R$ 11.228,90	R$ 8.421,68
11		PISO	Físico %	**8,97%**				**50,00%**	**50,00%**	
			Financeiro	**R$ 77.442,68**				R$ 38.721,34	R$ 38.721,34	
12		VIDRO	Físico %	**0,13%**				**100,00%**		
			Financeiro	**R$ 1.158,36**				R$ 1.158,36		
13		LIMPEZA	Físico %	**0,66%**						**100,00%**
			Financeiro	**R$ 5.729,64**						R$ 5.729,64
TOTAL			**Físico %**	**90,90%**	**6,37%**	**35,30%**	**21,92%**	**17,44%**	**14,41%**	**4,56%**
			Financeiro	**R$ 863.505,45**	**R$ 54.977,27**	**R$ 304.852,11**	**R$ 189.258,75**	**R$ 150.598,75**	**R$ 124.410,57**	**R$ 39.408,00**

LUCAS RODRIGUES SANTOS:08869280608
Assinado de forma digital por LUCAS RODRIGUES SANTOS:08869280608
Dados: 2026.02.09 10:26:49 -03'00'

Lucas Rodrigues Santos
Eng Civil CREA 169065/D

Geraldo Duarte de Sousa
Prefeito Municipal

Observações: