CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIA BRITO															**SRE: ALMENARA**
	MUNICÍPIO / DISTRITO: TANCREDO NEVES - CACHOEIRA DE PAJEÚ-MG															**ENDEREÇO: Rua Bahia, 436, Distrito de Tacredo Neves**
	SERVIÇOS: REFORMA DA ESCOLA HERMÍNIA BRITO															
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL GERAL (com BDI) =**	**% INC.**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		**5º MÊS**		**6º MÊS**		**TOTAL**
				%	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.343,83	1,77%	100,00%	1.343,83				0,00							1.343,83
070000	COBERTURA E FORRO	3.526,22	4,64%			50,00%	1.763,11	50,00%	1.763,11							3.526,22
110000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.892,11	22,21%							50,00%	8.446,06	50,00%	8.446,06			16.892,11
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	568,05	0,75%							50,00%	284,03	50,00%	284,03			568,05
140000	REVESTIMENTO	7.753,76	10,19%							50,00%	3.876,88	50,00%	3.876,88			7.753,76
150000	PISOS E RODAPÉS	11.128,31	14,63%									50,00%	5.564,16	50,00%	5.564,16	11.128,31
170000	PINTURA	34.853,64	45,82%									50,00%	17.426,82	50,00%	17.426,82	34.853,64
	TOTAL MENSAL			1,77%	1.343,83	2,32%	1.763,11	2,32%	1.763,11	16,57%	12.606,96	46,80%	35.597,94	30,23%	22.990,98	76.065,92
	TOTAL ACUMULADO	**76.065,92**	**100,00%**	1,77%	1.343,83	4,08%	3.106,94	6,40%	4.870,05	22,98%	17.477,01	69,77%	53.074,95	100,00%	76.065,92	**76.065,92**

LOCAL / DATA:16/10/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:ENG CIVIL LUCAS RODRIGUES SANTOS CREA: 169065/D

REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO DUARTE DE SOUSA

LUCAS RODRIGUES SANTOS:08869280608

Assinado de forma digital por LUCAS RODRIGUES SANTOS:08869280608
Dados: 2025.10.20 09:29:06 -03'00'

Lucas Rodrigues Santos
Eng Civil. CREA 169065/D

GERALDO DUARTE DE SOUSA:51864550678

Assinado de forma digital por GERALDO DUARTE DE SOUSA:51864550678
Dados: 2025.10.20 10:39:47 -03'00'

Geraldo Duarte de Sousa
Prefeito Municipal