CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANUAL

Objeto: Contratação de serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de elevador no Centro Municipal de Cultura

TABELAS DE REFERÊNCIA: Cotação

ENDEREÇO: Centro Municipal de Cultura, Praça Prof. Jacy de Assis, Uberlândia - MG, 38400-121

Data de consolidação do orçamento 15/07/2026 :o de vigência = 31/12/2 BDI(%) 24,50

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO / FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal, reposição de peças, bem como atendimento de emergência, em 01 elevador da marca Otis, modernizado pela Thyssenkrupp. Elevador do Centro Municipal de Cultura, com capacidade para 560 kg, 08 pessoas, 03 paradas, com casa de máquinas.	R$ 8.268,00	62,50%	FISICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 8.268,00
2	Peças/Materiais e/ou componentes referentes a reposição da manutenção preventiva/corretiva (peças e componentes genuínos e/ou de suas subsidiárias)	R$ 4.960,80	37,50%	FISICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 413,40	R$ 4.960,80
TOTAL		**R$ 13.228,80**	100,00%	FISICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 1.102,40**	**R$ 13.228,80**

Jaqueline Lima dos Santos
CREA 368963MG / Mat. 34405-2
Eng. Civil da Dir. de Memória e Patrimônio Histórico
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

JAQUELINE LIMA DOS SANTOS:03542834130

Assinado de forma digital por JAQUELINE LIMA DOS SANTOS:03542834130
Dados: 2026.08.06 12:53:12 -03'00'

Nome Arquivo: 10. Anexo IX - Cronograma Fisico-Financeiro.pdf

Documento assinado de forma digital por Mônica Debs Diniz
Certificado: **IBIjANBg***wdBTdDP+**+b1hC*****DAQAB**
Data: 08/10/2026 13:22:02

20261556150DC