SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos, limpeza e desinfecção de reservatórios de água, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, produtos saneantes desinfestantes e demais insumos necessários à execução dos serviços.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Elaboração inadequada do Termo de Referência	Baixa	Alto	Definição clara das especificações técnicas, quantitativos, locais de execução e critérios de medição, com revisão da equipe técnica.	Revisão e adequação dos documentos antes da publicação do edital.	Setor Demandante
Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Pesquisa de mercado adequada, especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação da licitação.	Revisão das exigências e realização de novo procedimento licitatório, se necessário.	Setor de Licitações
Contratação de empresa sem capacidade técnica	Baixa	Alto	Exigir qualificação técnica, licenciamento sanitário, responsável técnico e demais	Aplicação das penalidades contratuais e convocação dos demais licitantes, quando cabível.	Comissão de Contratação / Fiscal do Contrato

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
			documentos previstos na legislação.		
Atraso no início da execução dos serviços	Média	Alto	Definição de prazo compatível para mobilização da contratada e acompanhamento do cronograma.	Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas contratualmente.	Fiscal do Contrato
Execução dos serviços em desacordo com as especificações	Média	Alto	Fiscalização periódica, conferência dos serviços executados e emissão de relatórios técnicos.	Determinação de refazimento dos serviços sem ônus para a Administração e aplicação de sanções, se cabível.	Fiscal do Contrato
Utilização de produtos sem registro ou fora das especificações legais	Baixa	Alto	Exigir produtos registrados na ANVISA e apresentação das fichas técnicas e FISPQ, quando aplicável.	Suspensão da utilização dos produtos, substituição imediata e aplicação das penalidades contratuais.	Fiscal do Contrato
Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Exigir utilização de EPIs, treinamento dos profissionais e cumprimento das normas de segurança do trabalho.	Acionamento dos procedimentos de emergência e comunicação aos órgãos competentes, quando necessário.	Contratada

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Persistência ou reincidência de infestação após a execução dos serviços	Média	Médio	Definir metodologia adequada de aplicação e cronograma periódico de atendimento.	Solicitar reaplicação dos serviços dentro do período de garantia, sem custos adicionais para a Administração.	Contratada / Fiscal do Contrato
Interrupção da prestação dos serviços durante a vigência contratual	Baixa	Alto	Acompanhamento da execução contratual e fiscalização contínua.	Aplicação das sanções cabíveis e adoção das medidas previstas na Lei nº 14.133/2021 para assegurar a continuidade do serviço.	Gestor e Fiscal do Contrato
Danos ao patrimônio público decorrentes da execução dos serviços	Baixa	Médio	Capacitação da equipe executora e utilização de técnicas adequadas de aplicação.	Reparação integral dos danos pela contratada, conforme previsto contratualmente.	Contratada
Descumprimento das normas ambientais e sanitárias	Baixa	Alto	Exigir cumprimento da legislação ambiental e sanitária vigente, inclusive quanto ao descarte de resíduos e embalagens.	Notificação da contratada, comunicação aos órgãos competentes e aplicação das penalidades previstas em contrato.	Fiscal do Contrato

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Médio	Designação formal de gestor e fiscais do contrato, com acompanhamento periódico e registro das ocorrências.	Reforço da fiscalização e adoção de medidas corretivas na gestão contratual.	Administração

Avaliação Geral dos Riscos

Considerando as medidas preventivas e os mecanismos de controle previstos, conclui-se que os riscos inerentes à contratação apresentam níveis aceitáveis e podem ser adequadamente mitigados por meio do planejamento da contratação, da definição clara das obrigações da contratada e da fiscalização efetiva da execução contratual. Dessa forma, a contratação mostra-se viável sob a perspectiva da gestão de riscos, observados os princípios da eficiência, do planejamento e da continuidade do serviço público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Nome Arquivo: 4 ANALISE DE RISCOS DA CONTRATACAO.pdf
Documento assinado de forma digital por GIULIANO ALVES AMADO 04491330603
Certificado: **11badd33***e3dc6ab7**6e311*****47c55**
Data Validade: 04/12/2026
Data: 24/08/2026 11:31:38

ASSINATURA DIGITAL
a52eb717bf601f050f4485300652e862

Nome Arquivo: 7. Anexo VI - Analise de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por Marly Vieira da Silva Melazo
Certificado: **IBIjANBg***xszum0E7**7SkrC*****DAQAB**
Data: 06/11/2026 15:44:35

20261578815DC