## 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2025

**ADESÃO A ARP Nº 007/20254**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2024**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA – MG,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Av. Reinaldo Franco de Morais, nº 1.455, legalmente inscrito no **CNPJ/MF nº 18.457.226/0001-81**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **SÉRGIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 083.724.806-05, RG nº MG-14.317.927 PCE/MG residente e domiciliado na Rua Jerônimo Teodoro, nº 1169, Bairro Jardim Planalto, CEP 38.320-000, no município de Santa Vitória – MG.

**CONTRATADA: GOLDEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.974.007/0001-14**, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, nº 22, CXPST 437, Bairro Pajuraca, no município de Maceió – AL, CEP 57.030-101, neste ato representada pelo sócio **ROGÉRIO CHAVES SOUSA**, portador do CPF nº 021.644.945-63, RG nº 11.356.979-30 SSP/BA.

As partes acima identificadas resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 010/2025**, assinado em 20/03/2025 com início da vigência em 21/03/2025, decorrente da **Adesão a ARP nº 007/2024, Processo Administrativo nº 066/2024, Pregão Eletrônico SRP nº 007/2024**, fundamentado na lei 14.133/21, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto a **renovação pelo período de 03 (três) meses, do Contrato nº 010/2025** de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS DE SAÚDE, ORIUNDO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PORTAL DO SERTÃO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**
O presente termo prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços, com **início em 21 de março de 2026 e término em 21 de junho de 2026.**

**2.2 A prorrogação tem efeitos retroativos a 21/03/2026, considerando que não houve interrupção da prestação de serviços, garantindo assim a continuidade e a regularidade da execução contratual.**

**CLAÚSULA TERCEIRA – DO QUANTITATIVO**
O quantitativo do contrato fica renovado proporcional a 03 (três) meses, sem acúmulo com eventual saldo do contrato original.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR**

Em consequência disso o valor total do contrato fica renovado em **R$ 1.584.333,24 ( Um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos)**, passando de **R$ R$ 6.337.380,75 (Seis milhões trezentos e trinta e sete mil trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)** para **R$ 7.921.713,99 (Sete milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e treze reais e noventa e nove centavos).**

| ITEM | Nº ITEM NA ARP ORIGINAL | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE ADITIVO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | **SERVENTE** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.000 | R$ 22,57 | R$ 112.850,00 |
| 2 | 3 | **ELETRICISTA** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 625 | R$ 34,09 | R$ 21.306,25 |
| 3 | 4 | **AUXILIAR DE ELETRICISTA** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 312 | R$ 23,86 | R$ 7.444,32 |
| 4 | 6 | **AUXILIAR DE ENCANADOR** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | R$ 23,32 | R$ 5.830,00 |
| 5 | 7 | **PEDREIRO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.687,50 | R$ 33,57 | R$ 157.359,37 |
| 6 | 8 | **CARPINTEIRO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 937,50 | R$ 33,26 | R$ 31.181,25 |
| 7 | 9 | **PINTOR** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 937,50 | R$ 33,36 | R$ 31.275,00 |
| 8 | 10 | **SERRALHEIRO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | R$ 33,26 | R$ 16.630,00 |
| 9 | 11 | **AUXILIAR DE SERRALHEIRO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 312,50 | R$ 23,31 | R$ 7.284,37 |
| 10 | 12 | **TOPOGRAFO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125 | R$ 46,02 | R$ 5.752,50 |
| 11 | 13 | **AUXILIAR DE TOPOGRAFO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125 | R$ 21,24 | R$ 2.655,00 |
| 12 | 14 | **DESENHISTA PROJETISTA** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75 | R$ 34,99 | R$ 2.624,25 |
| 13 | 15 | **ENCARREGADO GERAL** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 937,50 | R$ 45,53 | R$ 42.684,37 |
| 14 | 16 | **VIGIA DIURNO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.750 | R$ 23,02 | R$ 431.625,00 |
| 15 | 17 | **MECANICO DE EQUIPAMENTOS** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 468,75 | R$ 51,35 | R$ 24.070,31 |
| 16 | 26 | **MESTRE DE OBRAS** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 937,50 | R$ 62,98 | R$ 59.043,75 |
| 17 | 30 | **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.250 | R$ 22,64 | R$ 594.300,00 |
| 18 | 31 | **TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** COM | H | 250 | R$ 48,67 | R$ 12.167,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 19 | 32 | **AUXILIAR DE ESCRITORIO** COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 781,25 | R$ 23,36 | R$ 18.250,00 |
| **VALOR TOTAL ADITADO: R$ 1.584.333,24 ( Um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).** | | | | | | |

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto deste aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício.

**CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no instrumento de origem, que não conflitarem com o presente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

Fica eleito o foro Comarca de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo Aditivo, em conformidade com o art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

E por estarem acordes, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos efeitos.

**Santa Vitória - MG, aos 26 dias do mês de março de 2026.**

SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:08372480605
Assinado de forma digital por SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:08372480605
Dados: 2026.03.27 17:39:39 -03'00'

**Sérgio Moreira de Oliveira Júnior**
**Prefeito do Município de Santa Vitória - MG**
**Contratante**

ROGERIO CHAVES SOUSA:02164494563
Assinado de forma digital por ROGERIO CHAVES SOUSA:02164494563

**Golden Service Soluções Empresariais Ltda**
**Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

EDUARDO DOMINGOS DE SOUZA NETO:05401678606
Assinado de forma digital por EDUARDO DOMINGOS DE SOUZA NETO:05401678606
Dados: 2026.03.27 15:43:44 -03'00'

**1-**

LEO ALVES TOFOLIS
Assinado de forma digital por LEO ALVES TOFOLIS
Dados: 2026.03.27 17:34:47 -03'00'

**2-**