OBRA: ESCOLA PADRÃO FNDE - 9 SALAS DE AULA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

Endereço: Rua Américo Lomeu Alves

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06		mês 07		mês 08		mês 09		mês 10		mês 11		mês 12	
		TOTAL	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	218.405,63	2,23%	218.405,63	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	89.387,94	0,91%	22.346,98	25,00%	22.346,98	25,00%	44.693,97	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0	FUNDAÇÕES	1.097.858,46	11,18%	274.464,62	25,00%	274.464,62	25,00%	548.929,23	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0	SUPERESTRUTURA	2.202.812,91	22,44%	0,00		0,00		0,00		550.703,23	25,00%	550.703,23	25,00%	550.703,23	25,00%	550.703,23	25,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	431.004,70	4,39%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		215.502,35	50,00%	215.502,35	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6.0	ESQUADRIAS	595.307,45	6,06%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		297.653,73	50,00%	297.653,73	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	914.249,66	9,31%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		457.124,83	50,00%	457.124,83	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	108.170,46	1,10%	27.042,62	25,00%	27.042,62	25,00%	54.085,23	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	578.036,60	5,89%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		289.018,30	50,00%	289.018,30	50,00%	0,00		0,00		0,00	
10.0	SISTEMAS DE PISOS	642.865,81	6,55%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		321.432,91	50,00%	321.432,91	50,00%	0,00		0,00	
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	303.329,21	3,09%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151.664,61	50,00%	151.664,61	50,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	261.896,89	2,67%	0,00		0,00		0,00		130.948,44	50,00%	130.948,44	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	106.245,30	1,08%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.122,65	50,00%	53.122,65	50,00%	0,00		0,00		0,00	
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	110.779,68	1,13%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55.389,84	50,00%	55.389,84	50,00%	0,00		0,00	
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	86.832,86	0,88%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.416,43	50,00%	43.416,43	50,00%
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.336,54	0,04%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.168,27	50,00%	2.168,27	50,00%	0,00		0,00	
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	155.655,53	1,59%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.827,76	50,00%	0,00		0,00		77.827,76	50,00%
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	584.751,55	5,96%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		292.375,78	50,00%	292.375,78	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	42.783,49	0,44%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.391,74	50,00%	21.391,74	50,00%
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	146.188,31	1,49%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.094,16	50,00%	73.094,16	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	940,35	0,01%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		940,35	100,00%
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	65.279,64	0,67%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.639,82	50,00%	32.639,82	50,00%
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	261.091,18	2,66%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.272,79	25,00%	65.272,79	25,00%	65.272,79	25,00%	65.272,79	25,00%	0,00	
24.0	SERVIÇOS FINAIS	29.431,84	0,30%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.431,84	100,00%
SERVIÇOS A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS (INDEPENDENTES DO CONVÊNIO)																											
25.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	710.537,18	7,24%	42.317,11	5,96%	25.273,07	3,56%	50.546,15	7,11%	53.195,03	7,49%	53.195,03	7,49%	89.485,42	12,59%	148.387,15	20,88%	91.715,72	12,91%	68.463,41	9,64%	34.669,65	4,88%	24.534,14	3,45%	28.755,30	4,05%
26.0	SERVIÇOS DIVERSOS	67.323,24	0,69%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.008,54	22,29%	15.008,54	22,29%	13.071,26	19,42%	13.071,26	19,42%	0,00		0,00		11.163,65	16,58%
		9.815.502,39	**100,00%**																								
		SUB-TOTAL MENSAL		**584.576,95**	**5,96%**	**349.127,29**	**3,56%**	**698.254,58**	**7,11%**	**734.846,70**	**7,49%**	**734.846,70**	**7,49%**	**1.236.169,47**	**12,59%**	**2.049.849,76**	**20,88%**	**1.266.979,28**	**12,91%**	**945.767,18**	**9,64%**	**478.933,46**	**4,88%**	**338.919,54**	**3,45%**	**397.231,50**	**4,05%**
		ACUMULADO		**584.576,95**	**5,96%**	**933.704,24**	**9,51%**	**1.631.958,82**	**16,63%**	**2.366.805,51**	**24,11%**	**3.101.652,21**	**31,60%**	**4.337.821,68**	**44,19%**	**6.387.671,44**	**65,08%**	**7.654.650,71**	**77,99%**	**8.600.417,89**	**87,62%**	**9.079.351,35**	**92,50%**	**9.418.270,89**	**95,95%**	**9.815.502,39**	**100,00%**