ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06

PREFEITURA DE ITANHOMI
Ação que transforma
Gestão 2025/2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 104.668,58**	**DATA:**	**05/02/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**
LOCAL: TRECHO DA RUA ANTÔNIO FREDERICO NEUBAR - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DO JATAÍ - ITANHOMI - MG						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPEESSURA 8CM		**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 2 MESES**				
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.0	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**	**Físico %**	**0,89%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$928,34	R$928,34		
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**90,09%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$94.293,55	R$47.146,78	R$47.146,78	
3.0	**DRENAGEM**	**Físico %**	**9,03%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$9.446,69	R$4.723,35	R$4.723,35	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**50,44%**	**49,56%**	
		Financeiro	**R$104.668,58**	**R$52.798,46**	**R$51.870,12**	

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600
Assinado de forma digital por DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600
Dados: 2026.02.06 13:03:06 -03'00'

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA; 61.106/D

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630
Assinado de forma digital por ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630
Dados: 2026.02.06 15:26:39 -03'00'

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL