OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPEESSURA 8CM

LOCAL: TRECHO DA RUA ANTÔNIO FREDERICO NEUBAR - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DO JATAÍ - ITANHOMI - MG

Para a elaboração do Mapa de Riscos foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Riscos ao final deste Anexo, as quais são:

- Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante, como, por exemplo, o projeto.

- Alocação ao contratado: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratado, como, por exemplo, a execução do objeto.

MACROSERVIÇO	SERVIÇO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Projeto e obra	Anteprojeto	Inadequação do projeto/obra em função de ajustes de Técnica/ Tecnologia/ Sistemas propostos.	Atraso no desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo e/ou execução da obra. Retrabalho. Prejuízos.	Boa análise de área e definição de modelo adequado.	Contratante
Projetos	Desenvolvimento com Aprovação do projeto	Inadequação do projeto.	Atraso na elaboração ou aprovação dos projetos.	Disponibilidade de equipe para contínua elaboração dos projetos.	Contratante
Obras viárias	Execução do calçamento	Erros de medidas e itens não previstos no projeto.	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Drenagem	Execução de sarjetas – Drenagem	Erros de medidas e itens não previstos no	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local. Mal	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto	Contratada

	superficial.	projeto. Erro de declividade.	escoamento da drenagem.	para conferência por parte da empresa durante a execução.	
Meio-fio e travamento	Execução de guias	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de instalação.	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada

Itanhomi -MG, 05 de fevereiro de 2026 .

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630
Assinado de forma digital por ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA:05696596630
Dados: 2026.02.06 15:27:02 -03'00'

Arthur Di Carlo Ferreira e Silva
Prefeito Municipal

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600
Assinado de forma digital por DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO:70762880600
Dados: 2026.02.06 13:04:48 -03'00'

Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil CREA 61.106/D - MG