ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$1.658.242,89**	**DATA:**										**03/12/2025**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALVARENGÃO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 12 MESES**											
LOCAL: RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 960, CENTRO, NACIP RAYDAN/MG															
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**	**MÊS 9**	**MÊS 10**	**MÊS 11**	**MÊS 12**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,41%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$23.445,56	R$23.445,56											
2.0	**ARQUIBANCADA 1 - ESTRUTURA**														
2.1	**SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES**	**Físico %**	**1,36%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$22.567,54	R$22.567,54											
2.2	**VIGAS BALDRAMES**	**Físico %**	**1,13%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$18.802,58	R$18.802,58											
2.3	**PILARES**	**Físico %**	**0,93%**		**100,00%**										
		Financeiro	R$15.408,93		R$15.408,93										
2.4	**VIGAS SUPERIORES**	**Físico %**	**1,29%**		**100,00%**										
		Financeiro	R$21.349,56		R$21.349,56										
3.0	**ASSENTOS ARQUIBANCADA**	**Físico %**	**3,41%**			**100,00%**									
		Financeiro	R$56.487,86			R$56.487,86									
4.0	**PISO**														
4.1	**REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO**	**Físico %**	**1,61%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$26.629,52	R$26.629,52											
5.0	**VEDAÇÃO E ACABAMENTO**														
5.1	**ALVENARIA**	**Físico %**	**2,34%**		**50,00%**	**50,00%**									
		Financeiro	R$38.788,80		R$19.394,40	R$19.394,40									
6.0	**PINTURA**														
6.1	**PINTURA DE PAREDE**	**Físico %**	**0,34%**												**100,00%**
		Financeiro	R$5.622,27												R$5.622,27
7.0	**COBERTURA**														
7.1	**TELHADO METÁLICO E ENGRADAMENTO**	**Físico %**	**3,80%**			**50,00%**	**50,00%**								
		Financeiro	R$63.001,28			R$31.500,64	R$31.500,64								
8.0	**ARQUIBANCADA 2 - ESTRUTURA**														
8.1	**SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES**	**Físico %**	**1,08%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$17.985,77	R$17.985,77											
8.2	**VIGAS BALDRAMES**	**Físico %**	**0,83%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$13.739,38	R$13.739,38											
8.3	**PILARES**	**Físico %**	**0,74%**		**100,00%**										
		Financeiro	R$12.328,29		R$12.328,29										
8.4	**VIGAS SUPERIORES**	**Físico %**	**0,97%**		**100,00%**										
		Financeiro	R$16.034,52		R$16.034,52										
9.0	**ASSENTOS ARQUIBANCADA**	**Físico %**	**2,73%**		**100,00%**										
		Financeiro	R$45.344,54		R$45.344,54										
10.0	**PISO**														
10.1	**REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO**	**Físico %**	**1,49%**	**100,00%**											
		Financeiro	R$24.789,52	R$24.789,52											
11.0	**VEDAÇÃO E ACABAMENTO**														
11.1	**ALVENARIA**	**Físico %**	**1,98%**		**50,00%**	**50,00%**									
		Financeiro	R$32.877,15		R$16.438,58	R$16.438,58									
12.0	**PINTURA**														
12.1	**PINTURA DE PAREDE**	**Físico %**	**0,29%**												**100,00%**
		Financeiro	R$4.765,40												R$4.765,40
13.0	**COBERTURA**														
13.1	**TELHADO METÁLICO E ENGRADAMENTO**	**Físico %**	**3,09%**			**50,00%**	**50,00%**								
		Financeiro	R$51.301,04			R$25.650,52	R$25.650,52								

14.0	**ESTRUTURA - BANHEIROS**														
14.1	**SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES**	**Físico %**	**0,54%**				**100,00%**								
		Financeiro	R$8.898,24				R$8.898,24								
14.2	**VIGAS BALDRAMES**	**Físico %**	**0,43%**				**100,00%**								
		Financeiro	R$7.202,01				R$7.202,01								
14.3	**PILARES**	**Físico %**	**0,29%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$4.762,90					R$4.762,90							
14.4	**VIGAS 1ª LAJE**	**Físico %**	**0,69%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$11.478,16					R$11.478,16							
14.5	**LAJES E TRELIÇAS**	**Físico %**	**1,27%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$20.991,92					R$20.991,92							
15.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE**														
15.1	**MANTA ASFALTICA**	**Físico %**	**0,64%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$10.637,48						R$10.637,48						
16.0	**VEDAÇÃO E ACABAMENTO**														
16.1	**ALVENARIA**	**Físico %**	**1,98%**				**50,00%**	**50,00%**							
		Financeiro	R$32.790,81				R$16.395,41	R$16.395,41							
17.0	**LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS**														
17.1	**LOUÇAS**	**Físico %**	**0,65%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$10.801,78						R$10.801,78						
17.2	**TORNEIRAS E BARRA DE APOIO**	**Físico %**	**0,13%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$2.142,90						R$2.142,90						
17.3	**BANCADAS**	**Físico %**	**0,31%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$5.062,45						R$5.062,45						
17.4	**DIVISÓRIAS**	**Físico %**	**1,75%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$29.068,21						R$29.068,21						
18.0	**PISO**														
18.1	**REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO**	**Físico %**	**3,00%**				**100,00%**								
		Financeiro	R$49.803,65				R$49.803,65								
18.2	**PASTILHAS, CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS**	**Físico %**	**1,47%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$24.445,43						R$24.445,43						
19.0	**PORTAS, BATENTE E JANELA**														
19.1	**PORTAS E BATENTES**	**Físico %**	**0,29%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$4.768,64					R$4.768,64							
19.2	**JANELAS**	**Físico %**	**0,10%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$1.652,67					R$1.652,67							
20.0	**PINTURA**														
20.1	**PINTURA DE PAREDE**	**Físico %**	**0,34%**											**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$5.629,18											R$2.814,59	R$2.814,59
21.0	**MURRO DE DIVISA PARA FECHAMENTO**														
21.1	**MURO DIVISÓRIO**	**Físico %**	**11,92%**							**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**			
		Financeiro	R$197.626,05							R$39.525,21	R$79.050,42	R$79.050,42			
22.0	**PORTÃO DE ACESSO INTERNO**														
22.1	**PORTÃO**	**Físico %**	**1,05%**											**100,00%**	
		Financeiro	R$17.389,09											R$17.389,09	
22.2	**PINTURA EM AÇO GALVANIZADO**	**Físico %**	**0,07%**											**100,00%**	
		Financeiro	R$1.216,64											R$1.216,64	
23.0	**COBERTURA DO GALPÃO**														
23.1	**TELHADO METÁLICO E ENGRADAMENTO**	**Físico %**	**2,11%**											**100,00%**	
		Financeiro	R$34.990,50											R$34.990,50	
24.0	**PAVIMENTAÇÃO**														
24.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**	**Físico %**	**6,17%**										**100,00%**		
		Financeiro	R$102.328,81										R$102.328,81		
24.2	**SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**2,00%**												**100,00%**
		Financeiro	R$33.178,67												R$33.178,67
24.3	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO**	**Físico %**	**21,11%**										**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$350.094,98										R$70.019,00	R$140.037,99	R$140.037,99

25.0	**ESCADA DE ACESSO AO DESNÍVEL**														
25.1	**ESCADA**	**Físico %**	**0,64%**						**100,00%**						
		Financeiro	R$10.568,28						R$10.568,28						
26.0	**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO VESTIÁRIO**														
26.1	**DEMOLIÇÕES**	**Físico %**	**0,45%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$7.453,19					R$7.453,19							
26.2	**PISO DE CONCRETO E ACABAMENTO NO TERREO**	**Físico %**	**1,52%**					**100,00%**							
		Financeiro	R$25.136,85					R$25.136,85							
26.3	**ALVENARIA, PINTURA E REVESTIMENTO**	**Físico %**	**5,38%**						**60,00%**	**40,00%**					
		Financeiro	R$89.199,07						R$53.519,44	R$35.679,63					
26.4	**ESQUADRIAS**	**Físico %**	**1,15%**							**100,00%**					
		Financeiro	R$18.992,36							R$18.992,36					
26.5	**AREA INTERNA AO CAMPO - BANCO DE RESERVA**	**Físico %**	**0,39%**							**100,00%**					
		Financeiro	R$6.498,97							R$6.498,97					
27.0	**COBERTURA DA AREA DE RESERVA**														
27.1	**TELHADO METÁLICO E ENGRADAMENTO**	**Físico %**	**0,80%**							**100,00%**					
		Financeiro	R$13.225,76							R$13.225,76					
28.0	**LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS**														
28.1	**LOUÇAS**	**Físico %**	**0,32%**												**100,00%**
		Financeiro	R$5.225,86												R$5.225,86
28.2	**TORNEIRAS E BARRA DE APOIO**	**Físico %**	**0,04%**												**100,00%**
		Financeiro	R$744,45												R$744,45
28.3	**BANCADAS**	**Físico %**	**0,18%**												**100,00%**
		Financeiro	R$2.967,42												R$2.967,42
	TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**8,92%**	**8,82%**	**9,01%**	**8,41%**	**5,59%**	**8,82%**	**6,87%**	**4,77%**	**4,77%**	**10,39%**	**11,85%**	**11,78%**
		Financeiro	**R$1.658.242,89**	**R$147.959,87**	**R$146.298,82**	**R$149.472,00**	**R$139.450,47**	**R$92.639,74**	**R$146.245,97**	**R$113.921,93**	**R$79.050,42**	**R$79.050,42**	**R$172.347,81**	**R$196.448,81**	**R$195.356,65**

EDUARDA AMELIA FREITAS LOPES:09323329606

Assinado de forma digital por EDUARDA AMELIA FREITAS LOPES:09323329606
Dados: 2025.12.03 16:17:13 -03'00'

EDUARDA AMELIA FREITAS LOPES
Engenheira Civil

CREA/MG Nº: 201.080/D

GEREMIAS CANDIDO DE SOUSA:83408401691

Assinado de forma digital por GEREMIAS CANDIDO DE SOUSA:83408401691
Dados: 2025.12.03 16:29:54 -03'00'

GEREMIAS CANDIDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

Observações: